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Anotace diplomové práce 
 
RYBKOVÁ, L. Návrh variant zastřešení zadaného objektu plochou střechou – technologické 
postupy provádění. Ostrava, 2015. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí diplomové 
práce Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 
 
Obsahem diplomové práce je vypracování technologických postupů provádění, časových 
plánů a rozpočtů různých variant zastřešení domova pro seniory plochou střechou. Součástí 
diplomové práce je projektová dokumentace pro provádění stavby. 
 
Výstupem diplomové práce je porovnání tří variant zastřešení zadaného objektu plochou 
střechou. Jako první varianta je zvolena mechanicky kotvená skladba jednoplášťové střechy 
bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC fólie [18]. Jako druhá varianta je zvolena 
jednoplášťová střecha bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC a stabilizací skladby 
střechy přitížením praným kamenivem a betonovou dlažbou [18]. Jako třetí varianta je 
zvolena vegetační střecha s extenzivní zelení a hlavní hydroizolační vrstvou tvořenou 




Domov pro seniory, montovaný skeletový systém, plochá střecha, kačírek, vegetační střecha, 
technologie provádění, časový plán 
 
 
Annotation of masters thesis 
 
The content of the thesis is to work up constructional technological processes, time frames of 
the construction and itemized budgets of works of different variants of roofing home for the 
elderly. Part of my master thesis is project documentation for construction's  implementation.  
 
The outcome of this thesis is the comparison of the three variants of the specified object 
roofing flat roof. The first option is chosen mechanically fastened single-layered roof  
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without walks traffic with the main waterproofing layer of PVC film [18]. As a second option 
is selected single-layered roof without walking traffic with the main waterproofing layer of 
PVC, Stabilization is ensured with gravel and concrete paving [18]. The third option is chosen 
vegetative roof with extensive greenery and the main waterproofing layer consisting of layers 




Home for the Elderly, prefabricated concrete skeleton, flat roof, gravel, vegetation roof, time 
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Seznam použitého značení: 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CPL - povrchová lisovaná úprava dveří  
ČSN  - české technické normy 
DPH - daň z přidané hodnoty 
EPS   - expandovaný polystyren 
DN  - jmenovitá světlost potrubí 
IČ - identifikační číslo 
K  - kelvin 
kg  - kilogram 
KN - katastr nemovitostí 
ks  - kus 
k. ú. - katastrální úřad 
kVA - kilovoltampér 
kW  - kilowatt 
m  - metr 
max.  - maximálně 
min.  - minimálně 
mm  - milimetr 
MC - malta cementová 
MVC  - malta vápeno-cementová 
NN  - nízké napětí 
NP  - nadzemní podlaží  
P+D  - pero a drážka 
parc. č.  - parcela číslo 
PD - projektová dokumentace 
PBŘ - požárně bezpečnostní řešení 
PO - požární ochrana 
PP  - polypropylen 
PUR - polyuretanová 
PVC - polyvinylchlorid 
PVC-P  - plastifikovaný polyvinylchlorid 
S  - suterén 
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Sb.  - sbírka 
SBS  - styren butadien styren 
SO - stavební objekt 
SOU - střední odborné učiliště 
TI - tepelná izolace 
Tl.  - tloušťka 
U  - součinitel prostupu tepla 
V - volt 
W  - watt 
ZTI - zdravotně technické instalace 






Cílem práce je vypracovat technologické postupy provádění různých variant zastřešení 
zadaného objektu plochou střechou a provést jejich porovnání z hlediska ekonomického a 
časového. Součástí diplomové práce je také projektová dokumentace pro provádění stavby, 
položkový rozpočet stavebních prací, časový plán výstavby a projekt zařízení staveniště pro 
danou etapu. 
 
Zastřešení domova pro seniory o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží je řešeno 
jednoplášťovou plochou střechou. Jako první varianta je zvolena mechanicky kotvená skladba 
jednoplášťové střechy bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC fólie [18]. Jako 
druhá varianta je zvolena jednoplášťová střecha bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou 
z PVC a stabilizací skladby střechy přitížením praným kamenivem a betonovou dlažbou [18]. 
Jako třetí varianta je zvolena vegetační střecha s extenzivní zelení a hlavní hydroizolační 






2. Část pozemní stavby 
 
Projektová dokumentace pro provádění stavby 
   
Textová část: A.  Průvodní zpráva 
 B.  Souhrnná technická zpráva 
 D.1.1-1  Technická zpráva 
 
Výkresová část: C.3  Koordinační situační výkres 
-viz přílohy D.1.1-2  Výkopy 
 D.1.1-3  Základy 
 D.1.1-4  Dispoziční řešení 1S 
 D.1.1-5 Dispoziční řešení 1NP 
 D.1.1-6 Dispoziční řešení 2NP 
 D.1.1-7 Dispoziční řešení 3NP 
 D.1.1-8 Půdorys 1S 
 D.1.1-9  Půdorys 1NP 
 D.1.1-10  Půdorys 2NP 
 D.1.1-11  Půdorys 3NP 
 D.1.1-12  Sestava stropních dílců nad 1NP 
 D.1.1-13  Řez A-A 
 D.1.1-14  Řez B-B 
 D.1.1-15  Pohledy 
 D.1.1-16 Střecha – rozdělení oblastí dle účinků sání větru 
 D.1.1-17 Střecha – půdorys, varianta 1 
 D.1.1-18 Střecha – kladečský plán spádových klínů, varianta 1 
 D.1.1-19 Střecha – detail napojení vtoku, varianta 1 
 D.1.1-20 Střecha – detail napojení u atiky, varianta 1 
 D.1.1-21 Střecha – odvodnění, varianta 2 
 D.1.1-22 Střecha – kladečský plán spádových klínů, varianta 2 
 D.1.1-23 Střecha – půdorys, varianta 2 
 D.1.1-24 Střecha – detail napojení vtoku, varianta 2 
 D.1.1-25 Střecha – detail napojení u atiky, varianta 2 
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 D.1.1-26 Střecha – odvodnění, varianta 3 
 D.1.1-27 Střecha – půdorys, varianta 3 
 D.1.1-28 Střecha – detail napojení vtoku, varianta 3 
 D.1.1-29 Střecha – detail napojení u atiky, varianta 3 
 D.1.1-30  Výpis truhlářských výrobků 
 D.1.1-31  Výpis plastových výrobků 
 D.1.1-32 Výpis klempířských výrobků 
 D.1.1-33  Výpis zámečnických výrobků 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby, 
 
Domov pro seniory 
 
b) místo stavby (čísla popisná, katastrální území, čísla pozemků). 
 
Karafiátová 153/12, 746 01 Opava-Jaktař,  
Katastrální území Jaktař (okres Opava) 711730, p. č. 728/1 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
 
Stavebník je uveden v odstavci A.1.2 b). 
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo  
 
Jméno a příjmení:  Ing. David Innig 
Datum narození: 27.07.1973 
IČ: 23798645 
Bydliště: Krnovská 2698/34, 746 01 Opava 
Místo podnikání: Olomoucká 1053/32, 746 01 Opava 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).  
 
Stavebník je uveden v odstavci A.1.2 b). 
 




a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla,  
 
Projektant:  ECHT-Bau s.r.o. 
IČ: 12397644 
Adresa: Olbrichova 354/18, 746 01 Opava-Předměstí 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 
 
Hlavní projektant:  Ing. Richard Klapke 
Číslo autorizace: 1008734 
Obor autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
 
Projektant PBŘ:  Ing. Kleofáš Vrabec 
Číslo autorizace: 1005496 
 
Projektant ÚT a ZTI:  Ing. Marie Pletková 
Číslo autorizace: 1003679 
 
Projektant elektro:  Ing. Tibor Pampeliška 
Číslo autorizace: 1006974 
 




a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 
 
Územní rozhodnutí  
Stavební úřad:  Magistrát města Opavy - Odbor výstavby, 
 Krnovská 2955/71C, 746 01 Opava – Předměstí 
Datum vyhotovení:  10. 4. 2015 
Číslo jednací:  MmO 15397/2015 
 
Stavební povolení:  
Stavební úřad:  Magistrát města Opavy - Odbor výstavby, 
 Krnovská 2955/71C, 746 01 Opava – Předměstí 
Datum vyhotovení:  20. 9. 2015 
Číslo jednací:  MmO 18139/2015 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
 
Prováděcí dokumentace je zpracována na základě dokumentace pro stavební povolení. 
 
c) další podklady. 
 
Geodetické zaměření pozemku, radonový průzkum podloží. 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
 
Dle územního plánu Města Opavy je parc.č. 728/1 plochou určenou pro bytovou 
výstavbu. Dle územního plánu se jedná o plochu občanské vybavenosti. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 




Novostavba domova pro seniory není zamýšlena v památkové zóně, zvláště 
chráněném území, v záplavovém území, ani v území stiženém sesuvy půdy či v území 
poddolovaném. Úroveň základové spáry se nachází nad úrovní hladiny podzemní 
vody. 
 
c) údaje o odtokových poměrech, 
 
Pozemek je velký, na většině plochy rovinatý a obsahuje velké množství travnatých 
ploch, které umožňují vsakování dešťových vod. Střecha domova pro seniory je 
odvodněna osmi střešními vpustmi, které jsou napojené do oddílné dešťové 
kanalizace. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
 
Bylo vydáno územní rozhodnutí, stavba je v souladu s územním plánem. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 
s územně plánovací dokumentací, 
 
Dne 10. 4. 2015 bylo vydáno územní rozhodnutí. V rozhodnutí nebyly stanoveny 
žádné připomínky. Stavba je v souladu s územním plánem. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 
Území je určeno pro stavby občanské vybavenosti. Realizací novostavby domova pro 
seniory se využití území nemění. Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
 




Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 
Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 
Související a podmiňující investice nejsou pro danou stavbu stanoveny. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
 
Katastr. území parc. č. Druh pozemku dle KN Výměra (m2) 
Opava-Jaktař [711730] 375/10 zahrada 1277 
Opava-Jaktař [711730] 378/6 zahrada 1350 




A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory. Během realizace stavby budou provedeny 
zpevněné plochy parkoviště, chodníku a plochy pro kontejnery s komunálním 
odpadem. 
 




Jedná se o domov pro seniory – zařízení sociálních služeb. Toto zařízení bude 
poskytovat uživatelům ubytování, stravu a úkony péče dle §35 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Jedná se hlavně o: 
− pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
− pomoc při osobní hygieně 
− poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy 
− základní sociální poradenství 
− zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
− sociálně terapeutické činnosti 
− pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
 
Nejedná se o kulturní památku, není potřeba zvláštní ochrany. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 
Stavba vyhovuje požadavkům dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. [7], a zároveň i dle 
vyhlášky 398/2009 Sb. [8]. Objekt je přístupný bezbariérovým způsobem. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
 
Požadavky dotčených orgánů byly po jejich stanovení zapracovány do prováděcí 
dokumentace a projektovou dokumentací jsou tedy splněny. 
 




Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.), 
 
Zastavěná plocha domova pro seniory 2253,18 m2 
Obestavěný prostor 34135,68 m3 
Počet podlaží 4 (z toho 1 podzemní a 3 nadzemní) 
Užitná plocha 1S:  2097,73 m2 
 1NP:  2042,19 m2 
 2NP: 2035,23 m2 
 3NP: 2028,19 m2 
 celkem:    8203,34  m2  
Počet pobytových jednotek 55 (z toho 36 dvoulůžkových  
 a 19 jednolůžkových) 
 
Podlaží Popis Plocha (m2) Počet 















Počet uživatelů 91 
Počet pracovníků 81 
Popis funkce Počet pracovníků 
Ředitel 1 
Zástupce ředitele 1 
Mzdová účetní 1 
Pokladní 1 
Sociální pracovnice 1 
Vedoucí provozu 1 
Vedoucí skladu 1 
Obsluha v kantýně 1 
Vedoucí úseku přímé péče 1 
Vedoucí oddělení - 1. patro 1 
Vedoucí oddělení - 2. patro 1 
Všeobecné sestry 6 
Rehabilitační sestra 1 
Pracovnice v sociálních službách 42 
Ergoterapeut/ka 2 








 Tab. 3 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 





Navržená stavba je v souladu s ČSN 73 0540-2: 2011 [4]. Splňuje doporučené hodnoty 
součinitelů prostupu tepla pro všechny typy konstrukcí (např. obvodová stěna, podlaha 
na zemině, stropní konstrukce, střecha, otvorové výplně – podrobněji viz D.1.1-1 
Technická zpráva) 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 
Lhůta výstavby:  21 měsíců 
Zahájení prací: 09/2015 
Dokončení stavby: 06/2017 
 
Postup výstavby: Zemní práce 
 Přípojky inženýrských sítí 
 Základové konstrukce 
 Spodní stavba 
 Hrubá vrchní stavba 
 Zastřešení 
 Provádění příček a hrubých instalací 
 Provádění vnitřních omítek a potěrů 
 Provádění podlah, povrchů a technologie 
 Vnitřní kompletace 
 Vnější úpravy 
 
k) orientační náklady stavby. 
 
Předběžná hodnota novostavby domova pro seniory byla propočtem stanovena na 
198,84 mil. Kč bez DPH. Je nutné počítat s odchylkou, která činí ±15%. Cenový 
ukazatel pro budovy pro sociální péči se svislou nosnou konstrukcí montovanou 
z dílců betonových tyčových je 5825 Kč/m3.  
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 Novostavba domova pro seniory 
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SO 02 Zpevněné plochy 
SO 03 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 04 Přípojka dešťové kanalizace 
SO 05 Přípojka vodovodu 
SO 06 Přípojka NN  
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Příslušné body souhrnné technické zprávy jsou převzaty z projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a jsou doplněny o tyto informace: 
 
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
 
Tato dokumentace pro provádění stavby bude podkladem pro zpracování dodavatelské 
dokumentace. Je nutné, aby dodavatelská dokumentace obsahovala dokumentaci výrobků, 
které budou dodány na stavbu, montážní požadavky na zabudování těchto výrobků, apod.  
 
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Plán BOZP zpracuje koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán musí být 
zpracován před zahájením realizace stavby. Koordinátora určí zadavatel (dle zákona č. 
309/2006 Sb. [10]). 
 
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 
 
Nejsou požadovány, práce nebudou prováděny v ochranných ani v bezpečnostních 
pásmech. 
 
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod. 
 
Provádění prací na staveništi musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.[10] a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb.[13]. Další zvláštní podmínky nejsou stanoveny.   
 
e) ochrana životního prostředí při výstavbě v oblasti nakládání s odpady 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., [20] není nutné tuto stavbu posuzovat z hlediska vlivu na 




S odpadem, který vznikne při výstavbě domova pro seniory, bude zacházeno v souladu 
s těmito předpisy: 
 
⋅ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
⋅ Vyhláška ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů)  
⋅ Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady.  
 
Odpad, který při výstavbě vznikne, bude tříděn do kategorií dle Katalogu o odpadech a 
umístěn do označených míst na staveništi. Odpad si poté převezme oprávněná osoba, která 
zajistí jeho odvoz na skládku. Likvidace nebezpečného odpadu musí být zajištěna 
specializovanou firmou. Je nutné vést evidenci odpadů. 
 
 Číslo druhu Druh odpadu Charakter 
 odpadu 
  
 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové  
  desky a dýhy neuvedené pod č. 03 01 04 O 
 08 04 10 Jiná odpadní lepidla neuvedená pod č. 08 04 09 O 
 17 01 01 Beton O 
 17 01 02 Cihly O 
 17 02 01  Dřevo O 
 17 02 03  Plast O 
 17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O 
 17 04 02 Hliník O 
 17 04 05 Železo a ocel O 
 17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
 17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené  
  pod číslem 17 08 01 O 
 20 03 01  Směsný komunální odpad O  
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C.1 Situační výkres širších vztahů 
 
a) měřítko 1 : 1000 až 1 : 50 000, 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 
d) vyznačení hranic dotčeného území 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
C.2 Celkový situační výkres 
 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 až 1 : 5000, 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c) hranice pozemků, 
d) hranice řešeného území, 
e) základní výškopis a polohopis, 
f) navržené stavby, 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb, 
h) komunikace a zpevněné plochy, 
i) plochy vegetace. 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
C.3 Koordinační situační výkres 
 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 až 1 : 5000, u změny stavby, 
která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně 
v měřítku 1 : 200 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 
c) hranice pozemků, parcelní čísla, 
d) hranice řešeného území, 
e) základní výškopis a polohopis, 
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f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury, 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb, 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu 
i) řešení vegetace, 
j) okótované odstupy staveb, 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu, 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 
památkové zóny apod., 
m) maximální zábory (dočasné/trvalé) 
n) vyznačení geotechnických sond 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 
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a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 
 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory – zařízení sociálních služeb. Toto zařízení 
bude poskytovat uživatelům ubytování, stravu a úkony péče dle §35 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Jedná se hlavně o: 
 
− pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
− pomoc při osobní hygieně 
− poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy 
− základní sociální poradenství 
− zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
− sociálně terapeutické činnosti 
− pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 
Dispoziční řešení odpovídá funkční náplni objektu.  
 
Kapacitní údaje: 
Užitná plocha 1S:  2097,73 m2 
 1NP:  2042,19 m2 
 2NP: 2035,23 m2 
 3NP: 2028,19 m2 
 celkem:    8203,34  m2  
Počet pobytových jednotek 55 (z toho 36 dvoulůžkových  
 a 19 jednolůžkových) 
 
Podlaží Popis Plocha (m2) Počet 














Počet uživatelů 91  
Počet pracovníků 81 
Popis funkce Počet pracovníků 
Ředitel 1 
Zástupce ředitele 1 
Mzdová účetní 1 
Pokladní 1 
Sociální pracovnice 1 
Vedoucí provozu 1 
Vedoucí skladu 1 
Obsluha v kantýně 1 
Vedoucí úseku přímé péče 1 
Vedoucí oddělení - 1. patro 1 
Vedoucí oddělení - 2. patro 1 
Všeobecné sestry 6 
Rehabilitační sestra 1 
Pracovnice v sociálních službách 42 
Ergoterapeut/ka 2 














b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby; 
 
Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt obdélníkového půdorysu. Tento jednoduchý 
tvar půdorysu byl zvolen za účelem lepší orientace seniorů v objektu. Konstrukčním 
systémem objektu je sloupový sytém s příčnými rámy. Skelet je tvořen prefabrikovanými 
sloupy, průvlaky tvaru L a obráceného T a ztužidly. Stropy jsou provedeny z panelů 
Spiroll. Výplňové obvodové, střední zdivo a příčky jsou vytvořeny z komplexního 
systému Porotherm. Schodiště je prefabrikované. Je tvořeno prefabrikovanými 
schodišťovými rameny, které jsou uložené na prefabrikované mezipodestové desce a 
panelech Spiroll. Zastřešení 3. NP je tvořeno jednoplášťovou plochou střechou. V této 
diplomové práci jsou porovnávány tři varianty zastřešení jednoplášťovou plochou 
střechou. Jako první varianta je zvolena mechanicky kotvená skladba jednoplášťové 
střechy bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC fólie [18]. Jako druhá varianta 
je zvolena jednoplášťová střecha bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC a 
stabilizací skladby střechy přitížením praným kamenivem a betonovou dlažbou [18]. Jako 
třetí varianta je zvolena vegetační střecha s extenzivní zelení a hlavní hydroizolační 
vrstvou tvořenou souvrstvím asfaltových pásů. Stabilizace je zajištěna lepením [17] 
Vycházela jsem z certifikovaných skladeb plochých střech společnosti DEKTRADE.  
Sklon střešních rovin je u prvních dvou variant min. 3% u třetí varianty jsou sklony různé, 
minimálně však 3 %. Odvodnění střechy je zajištěno osmi vpustmi (vždy čtyři vpusti pro 
jeden dilatační celek). Přístup na střechu je umožněn pomocí střešního výlezu. 
 
Novostavba domova důchodců je navržena bezbariérově. Vyhovuje obecným technickým 
požadavkům dle vyhlášky 398/2009 Sb.[8]. 
 
Objekt bude po jeho realizaci umožňovat ubytování 91 uživatelům, kterým bude 
poskytovat sociální péči, stravu a další služby celkem 81 pracovníků (viz Tab.3). Poměr 
počtu jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů je cca 1:2 (viz Tab.2). 
 
Všechny dveře mezi pokoji a předsíněmi a mezi předsíněmi a chodbami jsou opatřeny 
vodorovnými madly, které usnadňují osobám s omezenou schopností pohybu jejich 
otevírání a zavírání. Dále jsou tyto dveře opatřeny bezprahovou úpravou. Světlá šířka 
dveří je 1100 mm, aby byl umožněn vjezd do těchto místností s polohovací postelí, která 
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má šířku 1050 mm. Výška parapetů oken pobytových místností je 600 mm. Okenní otvory 
v 2.NP a 3.NP budou opatřeny zvenčí nerezovým zábradlím tak, aby byla dodržena 
minimální výška parapetu 850 mm. Tuto výšku stanoví vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. Okna obytných místností budou mít kliku ve výšce 
max. 1,1 m. 
 
Vstup do objektu se nachází na západní straně. Výškový rozdíl mezi upraveným terénem a 
úrovní čisté podlahy je 20 mm.  
 
Je navržen dostatečný počet parkovacích míst pro zaměstnance i pro návštěvy klientů. 
Výpočet proveden dle ČSN 73 6110 [2]. Parkoviště – viz výkres č. C.3 (Koordinační 
situační výkres) 
 
c) Celkové provozní řešení, technologie výroby; 
 
Domov pro seniory bude zajišťovat svým uživatelům služby pobytové, sociální péči a 
služby stravovací.  
 
V podzemním podlaží se nachází prádelna. Bude sloužit pro praní, sušení, žehlení, 
mandlování a drobné opravy prádla každého z uživatelů (oděvy, ložní prádlo). Taktéž 
bude sloužit k praní a žehlení prádla personálu a erárního prádla (ubrusy, ručníky, záclony 
apod.). Z důvodu oddělení prádla uživatelů a personálu jsou navrženy dvě klece malého 
nákladního výtahu.  
 
V prvním nadzemním podlaží se nachází vrátnice pro ohlašování návštěv, kanceláře, 
rehabilitační místnost, reminiscenční místnost, kantýna, společenská místnost pro 
pořádání akcí většího rozsahu (př. hudební vystoupení, divadelní představení, bohoslužby 
apod.), šatny zaměstnanců, jídelna zaměstnanců a kuchyně, která bude zajišťovat přípravu 
veškerého jídla (snídaně, oběd, večeře, svačiny) a také jeho rozdělování dle typu diety.  
 
Jídlo bude na dané oddělení přepravováno pomocí jídelního výtahu.  Pro uživatele, kterým 
bude podávána strava na pokoji, bude jídlo naservírováno v tabletových podnosech, aby 
byla zajištěna jeho dostatečná teplota při konzumaci. Uživatelům, kteří budou využívat 
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jídelnu, bude jídlo servírováno z nerezových gastronádob, umístěných ve vodní lázni 
ohřívací vany.  
 
V druhém nadzemním podlaží se nachází kancelář vedoucí úseku přímé péče, sesterna, 
jídelna, kulturní místnosti a pokoje uživatelů 1. oddělení. 
 
Ve třetím nadzemním podlaží se nachází sesterna, ambulance lékaře, jídelna, kulturní 
místnosti a pokoje uživatelů 2. oddělení 
 




Před započetím výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 mm. 
Část ornice a zemina pro zpětný zásyp budou uloženy na pozemku parc. č. 728/1. Zbylá 
část bude odvezena na skládku. Objemy ponechané ornice a zeminy pro zpětný zásyp a 
výpočet ploch nutných pro jejich uložení na staveništi viz Technická zpráva zařízení 
staveniště.  
 
Dále budou provedeny svahované výkopy. Hloubka hlavní figury je -4,600 m, hloubka 
základové spáry základových patek je -4,950 m a hloubka rýh pro umístění základových 
prahů je -4,600 m. Dále budou provedeny dílčí figury pro základové patky. Patky budou 
bedněny, kolem patek bude zapotřebí pracovní prostor šířky 0,5 m pro manipulaci 




Celý objekt domova pro seniory je podsklepen. Základy jsou navrženy jako 
železobetonové monolitické patky. Beton bude na staveniště dopraven 
autodomíchávačem. Před samotnou betonáží budou osazeny bednící prvky. Šířka 
základových prahů pod obvodovými zdmi je 550 mm, pod středními zdmi je to 200 mm. 
Hloubka základových prahů pod těmito zdmi je 600 mm, pod schodištěm 400 mm. 






K izolaci spodní stavby je použito hydroizolace Penefol 750, která je z obou stran 
opatřena ochranou geotextilií (plošná hmotnost min. 300 g/m2).  
 
Podlahy na terénu jsou opatřeny tepelnou izolací Rockwool Dachrock v tloušťce 100 mm. 
Podlahy na stropní konstrukci podzemního podlaží jsou opatřeny izolací Rockwool 
Steprock ND v tloušťce 60 mm. Zároveň slouží tato vrstva jako zvukově izolační. V 
dalších podlažích bude součástí skladby podlahy zvuková izolace Rockwool Steprock ND 
v tloušťce 40 mm. 
 
Celý objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z desek z minerální plsti 
ISOVER TF PROFI [21] v tloušťce 150 mm. 
 




Obvodové zdivo bude provedeno z cihelných tvárnic Porotherm 30 P+D. Zdění bude 
provedeno na maltu vápenocementovou pevnosti P4. Střední zdi budou provedeny 
z cihelných tvárnic Porotherm 19 AKU P+D na maltu vápenocementovou pevnosti P4. Při 
této tloušťce bude splněn požadavek na akustický útlum. Příčky budou provedeny 




Stropní konstrukce budou provedeny z předpjatých dutinových panelů Spiroll. Tyto 
stropní panely budou uloženy na ozuby průvlaků tvaru obráceného T. Ve výrobně budou 
provedeny otvory a řezy dle projektové dokumentace – viz výkres č. D.1.1.-12 Sestava 
stropních dílců nad 3.NP. Panely musí být řádně označeny. V místech instalačních šachet 
bude vždy panel zkrácen a vynášen ocelovou výměnou (jednostrannou, oboustrannou), 




Pod stropy je navržen zavěšený SDK podhled systému Rigips.  Je určen pro vedení 
instalací. V koupelnách, wc a umývárnách budou použity impregnované desky 
Rigips.RBI. 
 
Překlady nad otvory jsou ze systému POROTHERM. U překladů nad otvory ve zdech 
tloušťky 300 a 190 mm budou použity POROTHERM Překlady 7, u překladů nad otvory 




Bude provedeno železobetonové montované dvouramenné schodiště. Prefabrikovaná 
schodišťová ramena budou uložena z jedné strany na prefabrikovanou mezipodestovou 
desku a ze strany druhé na stropní panely Spiroll. Počet schodišťových stupňů v každém 
rameni je 13, šířka ramen je 1650 mm. Schodiště bude opatřeno z obou stran ocelovým 
žárově pozinkovaným zábradlím vetknutým shora. Zábradlí je opatřeno dřevěným 
madlem z buku a to ve dvou výškách – 900 a 1100 mm (dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 





Zastřešení 3. NP je tvořeno jednoplášťovou plochou střechou. V této diplomové práci jsou 
porovnávány tři varianty zastřešení jednoplášťovou plochou střechou. Jako první varianta 
je zvolena mechanicky kotvená skladba jednoplášťové střechy bez provozu s hlavní 
hydroizolační vrstvou z PVC fólie [18]. Jako druhá varianta je zvolena jednoplášťová 
střecha bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC a stabilizací skladby střechy 
přitížením praným kamenivem a betonovou dlažbou [18]. Jako třetí varianta je zvolena 
vegetační střecha s extenzivní zelení a hlavní hydroizolační vrstvou tvořenou souvrstvím 
asfaltových pásů. Stabilizace je zajištěna lepením [17] Vycházela jsem z certifikovaných 
skladeb plochých střech společnosti DEKTRADE.  
Sklon střešních rovin je u prvních dvou variant min. 3% u třetí varianty jsou sklony různé, 
minimálně však 3 %. Odvodnění střechy je zajištěno osmi vpustmi (vždy čtyři vpusti pro 
jeden dilatační celek) o průměru 125 mm a čtyřmi bezpečnostními přepady o průměru 100 




Oplechování atiky je z lakovaného hliníkového plechu hnědé barvy (RAL 8017). Sklon 




Podlahy na terénu jsou opatřeny tepelnou izolací Rockwool Dachrock v tloušťce 100 mm. 
Podlahy na stropní konstrukci podzemního podlaží jsou opatřeny izolací Rockwool 
Steprock ND v tloušťce 60 mm. Zároveň tato vrstva slouží jako zvukově izolační. V 
dalších podlažích bude součástí skladby podlahy zvuková izolace Rockwool Steprock ND 
v tloušťce 40 mm. Těmito tloušťkami izolací jsou splněny doporučené hodnoty 
součinitelů prostupu tepla konstrukcemi dle ČSN 73 0540-2: 2011 [4]. 
 
Keramická dlažba bude provedena: 
 
− ve všech koupelnách a umývárnách 
− v celém prostoru kuchyně a výdejny jídla 
− v zádveří 
− v celém podzemním podlaží 
− v prostoru schodiště 
 
Ve zbývajících místnostech bude provedeno vysokozátěžové PVC. 
 
Použité keramické dlažby a obklady:   
RAKO Concept Beige – dlaždice i obklad, barva béžová, rozměr 44,8x44,8x10 cm, 
protiskluznost R9, koeficient tření μ ≥ 0,5 
RAKO Form – dlaždice, rozměr 33x33x0,8 cm, protiskluznost R9, koeficient tření μ ≥ 0,6 
RAKO Form – schodovka, rozměr 33x33x0,8 cm, protiskluznost R9, koeficient tření  
μ ≥ 0,6 
RAKO Form – sokl šedý, rozměr 33x8x0,8 cm, protiskluznost R9, koeficient tření μ ≥ 0,6 
RAKO Taurus Industrial – barva 61 Tunis, rozměry 20x20x0,9cm, protiskluznost R12, 
koeficient tření μ ≥ 0,7 
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Použité vysokozátěžové PVC:  
 
PVC GERFLOR Taralay Impression Compact – barva béžová 
typ krytiny: zátěžové PVC 
tloušťka: 2 mm 
tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm 
hořlavost: Bfl-s1 
zátěž: 34/43 (odolnost vůči kolečkovým židlím)   
 




Okna budou plastová. Vchodové dveře budou automatické posuvné s hliníkovými rámy a 
automatické plastové otočné. Vnitřní dveře budou zátěžové, otočné, plné, povrch z CPL 
fólie 0,8 mm (vzor javor) a budou osazeny do montované ocelové zárubně. Dveře mezi 
chodbami budou automatické posuvné. Mezi chodbou a sesternou bude zhotovena 
plastová stěna. V místech dostupných uživateli budou dveře opatřeny vodorovnými 
madly, která usnadní jejich manipulaci. Podrobnosti k rozměrům a typům otvorových 
výplní - viz výkres č. D.1.1-30 Výpis truhlářských výrobků a D.1.1-31 Výpis plastových 
výrobků.   
 
Specifikace plastových oken: stavební hloubka 70 mm  
 5-ti komorový profil 
 zasklení: izolační trojsklo 4-12-4-12-4  
 výplň : argon 
 celkový součinitel prostupu tepla: Uw= 1,0 W/(m2.K) 
 součinitel prostupu tepla zasklením: Ug= 0,7 W/(m2.K) 
 kování: klika s antikorozní úpravou, třípolohový systém, 






Vnitřní omítky budou provedeny jako vápenné, štukové. Úmývárny, koupelny, wc, 
úklidové místnosti, prostor kuchyně a prádelny budou opatřeny keramickým obkladem. 
Schodišťový prostor a sklady v podzemním podlaží budou opatřeny keramickým soklem 
výšky 80 mm. 
 
Bude provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS weber 
therm klasik mineral. Úprava povrchu tohoto zateplení bude provedena silikátovou 
tenkovrstvou omítkou weber.pas silikát (barva dle vzorkovnice weber.color line, č. 
OK2D). Úprava povrchu soklu (v=300 mm) bude provedena dekorativní omítkou 
weber.pas marmolit (barva dle vzorkovnice weber.pas marmolit, č. MAR1 G03). 
 
e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; 
 
Budou dodrženy tyto předpisy: 
 
− zákon č. 309/2006 Sb. [10] 
− nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [13] 
− nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 
 
Stavba je navržena tak, aby byla při jejím užívání bezpečná a nedocházelo v nepřijatelné míře 
k těmto událostem: pád, náraz, uklouznutí, popálení, zásah elektrickým proudem, zranění 
výbuchem 
 
Plán BOZP bude zpracován koordinátorem BOZP již před zahájením realizace stavby. 
Koordinátora určí zadavatel (dle zákona č. 309/2006 Sb. [10] 
 
f) Stavební fyzika-tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace-popis 
řešení, zásady, hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí; 
 
1) Výplně otvorů: 
 
Zasklení oken je provedeno izolačními trojskly s argonovou náplní.  
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Součinitel prostupu tepla oken U=1,0 W/(m2.K) 
Normová hodnota (doporučená) U=1,2 W/(m2.K) 
 
2) Ostatní konstrukce: 
 
Obvodové výplňové zdivo z tvárnic Porotherm 30 P+D 
včetně kontaktního zateplovacího systému  U=0,18 W/(m2.K) 
Prefabrikované ŽB sloupy tloušťky 400 mm   
včetně kontaktního zateplovacího systému  U=0,22 W/(m2.K) 
Normová hodnota pro vnější stěnu těžkou (doporučená) U=0,25 W/(m2.K) 
 
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně U=1,17 W/(m2.K) 
Normová hodnota (požadovaná) U=1,30 W/(m2.K) 
 
Podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině U=0,37 W/(m2.K) 
Normová hodnota (požadovaná) U=0,45 W/(m2.K) 
 
Podlaha temperovaného prostoru přilehlá k zemině U=0,37 W/(m2.K) 
Normová hodnota (doporučená) U=0,60 W/(m2.K) 
 
Strop z vytápěného k temperovanému prostoru U=0,48 W/(m2.K) 
Normová hodnota (doporučená) U=0,50 W/(m2.K) 
 
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně U=0,48 W/(m2.K) 
Normová hodnota (doporučená) U=0,70 W/(m2.K) 
 
Stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru U=0,68 W/(m2.K) 
Normová hodnota (požadovaná) U=0,70 W/(m2.K) 
 
Plochá střecha – všechny 3 varianty splňují doporučenou hodnotu  
 - certifikovaná skladba U=0,16 W/(m2.K) 
 
Konstrukce splňují doporučené či požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 




g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí; 
 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby: 
 
− byla zachována nosnost a stabilita konstrukce po určitou dobu 
− nedošlo k šíření požáru a kouře v objektu 
− nedošlo k šíření požáru na okolní budovy 
− byla zajištěna bezpečná evakuace všech osob z objektu 
 
h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; 
 
Všechny materiály musí být do stavby zabudovány tak, jak určuje výrobce. Správným 
zabudováním bude zajištěna požadovaná jakost.  
 
i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí; 
 
Nejsou zde netradiční technologické postupy. 
 
j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; 
 
Tato dokumentace pro provádění stavby bude podkladem pro zpracování dodavatelské 
(výrobní a dílenské) dokumentace. Je nutné, aby dodavatelská dokumentace obsahovala 
dokumentaci výrobků, které budou dodány na stavbu, montážní požadavky na zabudování 
těchto výrobků, apod.  
 
k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami; 
 
Jsou stanoveny pouze zkoušky dané příslušnými technologickými předpisy a normami.  
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Žádné další zkoušky nejsou vyžadovány. 
 
l) Výpis použitých norem a předpisů; 
 
[1]  ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
[2]  ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
[3]  ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
[4]  ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
[5]  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
[6]  Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
[7]  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
[8]  Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
[9] Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
[10]  Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
[11]  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
[12]  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
[13]  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 




 D.1.1-2  Výkopy 
 D.1.1-3  Základy 
 D.1.1-4  Dispoziční řešení 1S 
 D.1.1-5 Dispoziční řešení 1NP 
 D.1.1-6 Dispoziční řešení 2NP 
 D.1.1-7 Dispoziční řešení 3NP 
 D.1.1-8 Půdorys 1S 
 D.1.1-9  Půdorys 1NP 
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 D.1.1-10  Půdorys 2NP 
 D.1.1-11  Půdorys 3NP 
 D.1.1-12  Sestava stropních dílců nad 1NP 
 D.1.1-13  Řez A-A 
 D.1.1-14  Řez B-B 
 D.1.1-15  Pohledy 
 D.1.1-16 Střecha – rozdělení oblastí dle účinků sání větru 
 D.1.1-17 Střecha – půdorys, varianta 1 
 D.1.1-18 Střecha – kladečský plán spádových klínů, varianta 1 
 D.1.1-19 Střecha – detail napojení vtoku, varianta 1 
 D.1.1-20 Střecha – detail napojení u atiky, varianta 1 
 D.1.1-21 Střecha – odvodnění, varianta 2 
 D.1.1-22 Střecha – kladečský plán spádových klínů, varianta 2 
 D.1.1-23 Střecha – půdorys, varianta 2 
 D.1.1-24 Střecha – detail napojení vtoku, varianta 2 
 D.1.1-25 Střecha – detail napojení u atiky, varianta 2 
 D.1.1-26 Střecha – odvodnění, varianta 3 
 D.1.1-27 Střecha – půdorys, varianta 3 
 D.1.1-28 Střecha – detail napojení vtoku, varianta 3 
 D.1.1-29 Střecha – detail napojení u atiky, varianta 3 
 D.1.1-30  Výpis truhlářských výrobků 
 D.1.1-31  Výpis plastových výrobků 
 D.1.1-32 Výpis klempířských výrobků 
 D.1.1-33  Výpis zámečnických výrobků 











D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
b) Podrobný statický výpočet 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
c) Výkresová část 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
a) Technická zpráva 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
b) Výkresová část 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
 




D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
a) Technická zpráva 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
b) Výkresová část 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
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E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 
předpisů 
 
Není součástí diplomové práce. 
 
E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 





3. Technologická část 
 
3.1. Stavebně technologický postup provádění jednoplášťové ploché střechy 
objektu domova pro seniory – 1. varianta 
 
3.2. Položkový rozpočet stavebních prací – 1. varianta 
 
⋅ Pro danou etapu provádění ploché střechy 
 
3.3. Časový plán stavby – 1. varianta 
 
⋅ Pro danou etapu provádění ploché střechy 
 
3.4. Stavebně technologický postup provádění jednoplášťové ploché střechy 
objektu domova pro seniory – 2. varianta 
 
3.5. Položkový rozpočet stavebních prací – 2. varianta 
 
⋅ Pro danou etapu provádění ploché střechy 
 
3.6. Časový plán stavby – 2. varianta 
 
⋅ Pro danou etapu provádění ploché střechy 
 
3.7. Stavebně technologický postup provádění jednoplášťové ploché střechy 
objektu domova pro seniory – 3. varianta 
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3.9. Časový plán stavby – 3. varianta 
 
⋅ Pro danou etapu provádění ploché střechy 
 
3.10. Zařízení staveniště:   
 
⋅ Textová část - Technická zpráva 
⋅ Výkresová část - Výkres č. 1: Zařízení staveniště pro technologickou etapu 
 
3.1. Stavebně technologický postup provádění jednoplášťové ploché střechy 
objektu domova pro seniory – 1. varianta 
 
3.1.1 Obecné informace 
 
Základní vstupní informace o vnitřních a vnějších podmínkách vztahujících se 
k předmětu činnosti 
 
Zastřešení objektu domova pro seniory o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží je 
řešeno jednoplášťovou plochou střechou bez provozu.  
 
Hlavní vodotěsnící vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC, která je mechanicky kotvená 
k podkladu. Počet kotev se liší dle oblastí střechy, na které je rozdělena na základě výpočtu 
účinků sání větru. Rozdělení střechy na oblasti viz kapitola 3.1.8 (obr. 4 a 5). Sklon střechy je 
3%. Spádová vrstva je vytvořena pomocí spádových klínů tepelné izolace. Skladba střechy je 
navržena dle systému Dekroof  01 [18]. Střešní souvrství splňuje tepelně technické 
požadavky. Přístupná je střecha přes střešní výlez. Rozměry výlezu jsou 100x130 cm. 
 
3.1.2 Materiály – dle systému Dekroof 01 [18] 
 
Materiály, které se používají ve výrobním procesu v členění na základní a pomocné 







⋅ hydroizolační fólie z PVC-P, tloušťka 1,5 mm – DEKPLAN 76 
→ ČSN EN 13956: Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie  
pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky 
⋅ kotevní šrouby do betonu GBST 6 a plastové teleskopy o průměru hlavy 50 mm 
→ Existence platného protokolu ETA (European technical approval) pro použití kotev 
do betonového podkladu  
→ ČSN EN 1991-1-4: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 
Zatížení větrem 
⋅ separační textilie ze 100 % PP – FILTEK 300 
⋅ tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu tloušťka 100 a 120 mm  
– EPS 100 S 
→ ČSN EN 13163: Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné 
výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace 
⋅ tepelně izolační spádové klíny a desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu – min. 
tloušťka vrstvy je 240 mm (vytvořena z tepelně izolačních spádových klínů a desek EPS 
100S) 
→ ČSN EN 13163: Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné 
výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace 
⋅ polyuretanové lepidlo BÖRNER PUK pro desky z EPS 100 S 
⋅ asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu jako parotěsnící a provizorní vodotěsnící 
vrstva (nosná vložka ze skleněné tkaniny, plošná hmotnost: 200 g/m2, tloušťka pásu 4 
mm), typ – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
→  ČSN EN 13970: Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice  
a charakteristiky 
→ ČSN EN 13707: Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy  
pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky; 








Obr. 1 - Vnitřní roh z fólie DEKPLAN [19] 
 
⋅ kruhové těsnící manžety z nevyztužené fólie DEKPLAN 70, které jsou určeny  
k opracování prostupů 
⋅ ukončovací a pomocné profily ze spojovacího plechu – vnitřní koutová lišta VIPLANYL 
r.š. 100 mm, stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL r. š. 70 mm 
⋅ dvoustupňová střešní vpusť GULLYDEK s integrovanou PVC manžetou – DN 125, 8 ks 
⋅ pojistný přepad TWPP 110 PVC s integrovanou manžetou z PVC - délka 650 mm, 4 ks 
⋅ čistič –čištění spoje před svařováním (dle ČSN 65 0201 jde o hořlavou kapalinu  
1. třídy a je tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti při používání) 
⋅ těsnící tmel (polyuretanový nebo silikonový) – slouží k těsnění styků mezi fóliemi 
navzájem nebo mezi ukončovacími profily a jinými materiály 
 
Doprava, skladování a podmínky použití 
 
Materiál bude dopraven na staveniště nákladním automobilem DAF 75.270 s HR. 
Doprava materiálu na střechu bude provedena stavebním výtahem Geda 500Z/ZP. 
 
Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER bude uskladněna v uzavřených obalech v krytém 
skladu. Emulzi je třeba chránit před mrazem a vlhkem. 
 
Role asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL budou skladovány ve svislé 
poloze. Zároveň musí být chráněny před UV zářením. 
 




Čistič je hořlavá kapalina 1. třídy (dle ČSN 65 0201) a je nutné ji skladovat mimo dosah 
zdrojů tepla.  
 
Ostatní pomocný drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu. 
 
Podmínky použití těchto materiálů stanoví výrobce v katalogových listech a příručkách 
k provádění [19]. 
 
Rozhodnutí o převzetí dodávky 
 





Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER : 0,3 – 0,4 kg/m2  
 
Polyuretanové lepidlo BÖRNER PUK pro desky z EPS 100 S 
- vnitřní oblast  120g/m2  (3 lepící pruhy) 
- okrajová oblast  200g/m2  (5 lepících pruhů) 
- rohová oblast  280g/m2  (7 lepících pruhů) 
 
Celkové množství materiálu viz Rozpočet ploché střechy – Varianta 1 (dokument 3.2) 
 
3.1.3 Pracovní podmínky 
 
Příprava pracoviště, úprava prostorů (skládky) 
 
Než dojde k zahájení prací, musí být dokončeny všechny práce na hrubé stavbě předcházející 
této etapě. Materiál musí být dostupný ve skladovacích prostorech. Musí být umožněna 
manipulace s materiálem a jeho příprava na svislou dopravu. Pomocný materiál, který bude 
použit při realizaci ploché střechy, je umístěn v krytém a uzamykatelném skladu. Protože 





3.1.4 Převzetí pracoviště 
 
Podmínky pro převzetí 
 
Pracoviště pro realizaci ploché střechy může být převzato, pokud budou splněny následující 
podmínky: 
 
⋅ jsou dokončeny stropní konstrukce vč. prostupu ve stropech a osazení odvětrávacího 
potrubí a střešního výlezu 
⋅ je vyzděno atikové zdivo 
⋅ zpřístupnění komunikace pro dopravu materiálu a napojení na el. energii. 
⋅ je k dispozici zařízení pro svislou dopravu materiálu 
⋅ podklad pro provádění ploché střechy je čistý, nejsou zde zbytky materiálů, které byly 




Převzetí se účastní stavbyvedoucí, dodavatelé předešlé etapy výstavby (vodorovné a svislé 
nosné konstrukce) a dodavatel střešní konstrukce. Převzetí je zapsáno stavbyvedoucím do 
stavebního deníku. 
 
3.1.5 Obecné pracovní podmínky 
 
Požadované povětrnostní podmínky 
 
Dle bodu IX. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[12] musí být práce ve výškách 
přerušeny v případě:  
 
⋅ bouře, silného deště, sněžení, tvoření námrazy 
⋅ silného větru (rychlost větší než 8 m.s-1) 
⋅ při dohlednosti v místě práce menší než 30 m 




Teplota, při které je doporučeno provádět svařování hydroizolačních fólií, musí být větší než 
5 °C. Pokud je teplota uskladňovaných fólií menší než 5 °C, je nutné je před pokládkou 
uskladnit v temperovaných skladech. Je možné provést svařování fólií i při teplotě menší než 
5 °C, ale musí být dodržen předepsaný pracovní postup a pracovníci musí dbát zvýšené 
opatrnosti. 
 
Při dešti nebo sněžení se doporučuje přerušit izolatérské práce. Spoj musí být při svařování 
suchý. Dalším z důvodů je bezpečnost pracovníků.  
 
Požadavky na předcházející činnosti 
 
Je nutné, aby byly dokončeny stropní konstrukce včetně provedení zálivky, prostupů, osazení 
větracího potrubí. Rovněž musí být vyzděno a omítnuto atikové zdivo.  
 
Další podmínky, jejichž nedodržení by ovlivnilo výslednou činnost 
 
Musí být dodržen předepsaný technologický postup. Pracovníci musí dbát instrukcí 
vedoucího čety, aby bylo dosaženo kvalitního provedení prací. 
 
Požadavky na práci v zimním období 
 
Dle bodu č. IX přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12] musí být práce přerušeny 
v případě silného deště, sněžení, tvoření námrazy, nebo při teplotě pracovního prostředí nižší 
než -10 °C. 
 
3.1.6 Personální obsazení 
 
Složení pracovní čety, počty pracovníků 
1 vedoucí čety  
4 izolatéři 
1 instalatér 




Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků 
 
Izolatér   -SOU vyučen v oboru Izolatér  (36-53-H/001) 
Klempíř   -SOU vyučen v oboru Klempíř-stavební výroba  (23-55-H/001) 
Instalatér   -SOU vyučen v oboru Instalatér  (36-52-H/001) 
 
3.1.7 Stroje a pomůcky 
 




⋅ Jeřáb MB 1030.11 
⋅ Nákladní automobil DAF 75.270 s HR pro dopravu základního a pomocného materiálu  
⋅ Stavební výtah Geda 500Z/ZP 
 
Pracovní pomůcky [18]: 
 
⋅ svařovací automat Leister VARIMAT V2 (rychlost svařování až 8m.s-1) 
⋅ Leister TRIAC ST – ruční horkovzdušná svářečka  
⋅ trysky ke svářecímu přístroji - ploché širokoštěrbinové, šířka 20 a 40 mm 
⋅ mosazný kartáč 100 mm - pro odstranění usazenin od svařování na tryskách 
⋅ přítlačný váleček – silikonový, šířka 40 mm 
⋅ přítlačný váleček na detaily - mosazný 
⋅ izolatérský nůž – s rovnou čepelí, s háčkovou čepelí 
⋅ ocelová rýsovací jehla – jeden konec je zahnutý pro kontrolu svarů 
⋅ příklepová vrtačka 








⋅ koště, štětec či váleček (pro nanesení penetračního nátěru DEKPRIMER) 
⋅ plynový hořák (pro bodové natavení SBS modifikovaného asfaltového pásu) 
⋅ pila s malými zuby (pro ořez desek tepelné izolace) 
⋅ metr, nůž, příklepová vrtačka 
 
Ochranné prostředky a pomůcky: 
 
Pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, rukavice a helma. 
 
3.1.8 Pracovní postup 
 
Chronologický sled a popis pracovních operací [13] 
 
Podklad pro nanesení penetrace musí být suchý, rovný, bez ostrých výčnělků. Pokud by se na 
stropní konstrukci vyskytly ostré výčnělky, je potřeba je odstranit a povrch vyspravit.  
 
Nečistoty, oleje a tuky je potřeba z podkladu také odstranit. Musí být omítnuto atikové zdivo. 
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Penetrační nátěr se nanáší na podklad, jehož teplota je min. +5 °C.  
 
Před zahájením nanášení penetračního nátěru musíme důkladně promíchat obsah plastové 
nádoby s asfaltovou penetrační emulzí. Jsou k dostání platové nádoby s obsahem emulze 12 
nebo 25 kg. Na podklad nanášíme emulzi pomocí koštěte, štětce nebo válečku. Po dokončení 
natěračských prací musíme nářadí řádně očistit. K čištění použijeme vodu či technický 
benzín. Až vrstva penetrace DEKPRIMER zaschne, můžeme začít s natavováním asfaltových 
pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.  
 
SBS modifikované asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL slouží jako 
parotěsnící. Všechny pásy se kladou v jednom směru - kolmo ke spádu. Čelní styky jedné 
řady pásů musí být posunuty oproti čelním stykům další řady pásů. Kladou se tedy na vazbu.  
Doporučená teplota pásu, podkladu a vzduchu je min. +5 °C. Maximální teplota, při které lze 
pokládat asfaltové pásy je 50 °C (povrchová teplota pásu). Při vyšších teplotách by mohlo 
dojít k zabudování nedovoleného napětí do asfaltových pásů. Asfaltové pásy natavujeme 
k podkladu bodově.  
 
Obr. 3 - Kladení asfaltových pásů 
(Zdroj: vlastní tvorba) 
 
Spádová vrstva je vytvořena z tepelné izolace v kombinaci desek a spádových klínů 
z pěnového polystyrenu EPS 100S se spádem 3%. Je použito čtyř typů spádových klínů: 
20/50 mm, 50/80 mm, 80/110 mm a 110/140 mm. Půdorysný rozměr klínů je 1 x 1 m. 
Tloušťka polystyrenu u vpustí je min. 240 mm. První vrstva polystyrenových desek má 
tloušťku 100 mm, druhá vrstva má tloušťku 120 mm. Vrstvy musí být položeny tak, aby byly 
 64 
 
vzájemně převázány spáry těchto tepelně izolačních desek. Třetí vrstva je pak tvořena 
spádovými klíny. Až budou položeny všechny typy spádových klínů na předchozí dvě vrstvy 
z desek EPS, musí se jejich další vrstva podložit deskami EPS o tloušťce 120 mm. Stabilizace 
tepelné izolace před položením hlavní hydroizolační vrstvy bude zajištěna přilepením 
k podkladu pomocí polyuretanového lepidla BÖRNER PUK. Rozmístění spádových klínů a 
jejich počet viz výkres č. D.1.1-18 – Střecha - kladečský plán spádových klínů – Varianta 1. 
 
Na vrstvu tepelné izolace bude položena separační vrstva z textilie FILTEK 300. Tato vrstva 
odděluje expandovaný polystyren od hydroizolační fólie z měkčeného PVC. Separační textilie 
se pokládá volně v pruzích s přesahy 100 – 150 mm. Přesahy se bodově horkovzdušně 
spojují.  
 
Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří PVC-P fólie DEKPLAN 76, která je mechanicky kotvená 
k podkladu. Kotvy zajišťují stabilizaci vrstev vůči sání větru. Jejich počet se liší dle oblasti 
střechy. Rozdělení střechy na oblasti – viz níže. 
 
 
Obr. 4 - Rozdělení oblastí ploché střechy pro 1. dilatační celek dle ČSN EN 1991-1-4  




Obr. 5 - Rozdělení oblastí ploché střechy pro 2. dilatační celek dle ČSN EN 1991-1-4 
(Zdroj: vlastní tvorba) 
 
Výpočet oblastí ploché střechy (dle ČSN EN 1991-1-4) [22] 
 
Půdorysné rozměry části objektu (1. dilatační celek): 
57,75 x 21,1 m 
Výška objektu: 12 m 
b-půdorysný rozměr objektu kolmý na směr větru 
h-výška budovy 
 
Výpočet rozměrů oblastí pro vítr ve směru kolmém na delší půdorysný rozměr: 




Výpočet rozměrů oblastí pro vítr ve směru kolmém na kratší půdorysný rozměr: 
e = min (21,1;2·h) = min (21,1; 2·12,0) = min (21,1; 24,0)→e = 21,1 m 
e/4=21,1/4=5,275 m=5,3 m 
e/10=21,1/10=2,11 m=2,2 m 
 
Půdorysné rozměry části objektu (2. dilatační celek): 
53,35x21,1m 
Výška objektu: 12 m 
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b-půdorysný rozměr objektu kolmý na směr větru 
h-výška budovy 
 
Výpočet rozměrů oblastí pro vítr ve směru kolmém na delší půdorysný rozměr: 




Výpočet rozměrů oblastí pro vítr ve směru kolmém na kratší půdorysný rozměr: 
e = min (21,1;2·h) = min (21,1; 2·12,0) = min (21,1; 24,0)→e = 21,1 m 
e/4=21,1/4=5,275 m=5,3 m 
e/10=21,1/10=2,11 m=2,2 m 
 
Fólie DEKPLAN 76 se kotví k podkladu ve spojích a v případě velkého počtu kotev i v ploše. 
Ke kotvení jsou použity plastové teleskopy o průměru hlavy 50 mm a šrouby do betonu 
GBST 6. Délky těchto prvků závisí na tloušťce izolantu v daném místě. Ve vnitřní oblasti 
střechy bude použito 4kotev/m2, v okrajové oblasti střechy bude použito 6,5 kotev/m2 a 
v rohové oblasti bude použito 8,5 kotev/m2. Při šířce role fólie 1,05 m můžeme kotvit jen ve 
spojích, není třeba kotvit v ploše. Fólie se pokládá s přesahy min. 100 mm. Minimální šířka 
podélného i příčného svaru je 30 mm.  
 
K provedení izolace v koutech a okolo prostupů použijeme příslušné tvarovky. U této 
mechanicky kotvené střechy provedeme kromě hlavního kotvení proti účinkům sání větru 
ještě kotvení hydroizolace proti účinkům sání větru ve vzdálenosti 10 – 25 cm od atiky. Tyto 
kotvy překryjeme záplatami, které umožní provedení svaru o šířce min. 30 mm. K atice 
střešní fólii stabilizujeme navařením na profily ze spojovacího plechu. V koutech navaříme 
fólii na koutovou lištu r. š. 100 mm a na svislé ploše atiky na stěnovou vyhnutou lištu r. š. 70 
mm. 
 
Nejčastěji se vyskytující závady v technologickém postupu a způsob jejich odstraňování 
 
Problémy vzniklé při nedodržení technologického postupu → nutno dodržet technologický 
postup a provádět práce dle pokynů vedoucího čety. 
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Neodborný zásah do střešní konstrukce → realizaci střešního souvrství ploché střechy 
provádějí pracovníci s odbornou kvalifikací, pomocní dělníci provádějí pouze pomocné práce 
dle pokynů vedoucího čety popř. izolatérů. 
 
Poškození materiálu, které může být příčinou poruchy střechy v budoucnu→ materiál musí 
být nahrazen novým kusem. 
 
Potřebná opatření, která je nutno provést po skončení směny a po skončení celého pracovního 
postupu 
 
Po skončení směny musí pracovníci uklidit použité nářadí a nástroje a zajistit všechny části 
střechy tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo uvolnění.  
Po skončení celého postupu musí pracovníci ze střechy odstranit nářadí, pomůcky a zbylý 
spojovací materiál.  
 
Podmínky pro provedení přejímky 
 
Před přejímkou bude provedena kontrola střechy, a to vizuální kontrola a kontrola těsnosti. 
Vizuální kontrola zahrnuje: kontrolu hydroizolace v ploše, kontrolu tvaru svarů, rýh ve 
svarech.  Těsnost se kontroluje pomocí zkušební ocelové jehly. Tažením jehly po spoji 
zjišťujeme spojitost a mechanickou pevnost spoje.  
 
Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem může být provedena i vakuová zkouška 
těsnosti spojů, jiskrová zkouška či zátopová zkouška. 
 
Stavbyvedoucí provede zápis o přejímce ploché střechy do stavebního deníku. 
 
3.1.9 Jakost a kontrola kvality 
 
Technické parametry a údaje, které jsou pro výsledek činnosti požadovány 
Je nutné, aby byla zkontrolována jakost a kvalita prvků střešního souvrství dříve, než budou 





Požadované kontroly a zkoušení, jejich zápis 
 
1) Vstupní kontrola 
 
Vedoucí pracovní čety zkontroluje rovinnost stropní konstrukce, omítnutí atikového zdiva, 
osazení větracích potrubí. Podklad, na který budou prováděny jednotlivé vrstvy ploché 
střechy, musí být suchý, čistý, bez ostrých výčnělků. Ostré výčnělky musí být odstraněny a 
povrch zapraven. Oleje nebo jiné nečistoty musí být také z povrchu odstraněny.  
 
Je nutné, aby byla zkontrolována jakost a kvalita materiálu před jeho zabudováním do stavby.  
Materiál musí odpovídat projektové dokumentaci a nesmí být poškozen. 
O vstupní kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
 
2) Mezioperační kontrola 
 
Vedoucí pracovní čety kontroluje provedení jednotlivých vrstev ploché střechy. Vrstvy musí 
být provedeny dle technologického postupu. Použitý materiál musí být v souladu 
s projektovou dokumentací. Vedoucí čety kontroluje v průběhu realizace hlavní hydroizolační 
vrstvy těsnost jejích spojů. Ke kontrole používá zkušební ocelovou jehlu. Následně je 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
3) Výstupní kontrola 
 
Je provedena kontrola celé střechy (správnost provedení spojů, těsnost atd.) a následně 




Seznam všech bezpečnostních norem, které se k dané činnosti vztahují 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [13], o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 




Zákon č. 309/2006 Sb. [10], kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12], o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[12] musí být práce ve výškách přerušeny v případě:  
 
⋅ bouře, silného deště či sněžení, tvoření námrazy,  
⋅ silného větru (při rychlosti vyšší než 8 m.s-1),  
⋅ při dohlednosti na pracovišti menší než 30 m 
⋅ při teplotě nižší než -10°C. 
 
Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 
 
Pracovníci musí používat tyto předepsané pracovní ochranné pomůcky: 
 
⋅ ochranná přilba 
⋅ ochranné brýle 
⋅ kožené rukavice 
⋅ obuv s neklouzavou podešví 
⋅ plášť do deště s kapucí 
⋅ ochranný pás s přídavným lanem. 
 
Nástroje a nářadí musí být v dokonalém stavu. Je třeba předejít zranění pracovníků či 
nekvalitnímu provedení prací.  
 





3.2 Položkový rozpočet stavebních prací – Varianta 1 
 
Položkový rozpočet pro etapu provádění ploché jednoplášťové nepochozí střechy - viz přílohy 
(dokument č. 3.2) 
 
3.3 Časový plán stavby – Varianta 1 
 
Pro etapu provádění ploché jednoplášťové nepochozí střechy - viz přílohy (dokument č. 3.3). 
 
3.4 Stavebně technologický postup provádění jednoplášťové ploché střechy 
objektu domova pro seniory – 2. varianta 
 
3.4.1 Obecné informace 
 
Základní vstupní informace o vnitřních a vnějších podmínkách vztahujících se 
k předmětu činnosti 
 
Zastřešení objektu domova pro seniory o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží je 
řešeno jednoplášťovou plochou střechou bez provozu.  
 
Hlavní vodotěsnící vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC. Na ní je uložena stabilizační vrstva, 
která je tvořena praným kamenivem ve vnitřní části střechy a dlažbou na pryžových 
podložkách v okrajových a rohových částech střechy. Rozdělení střechy na oblasti  
viz kapitola 3.4.8 (obr. 4 a 5). Sklon střechy je 3%. Spádová vrstva je vytvořena pomocí 
spádových klínů tepelné izolace. Skladba střechy je navržena dle systému Dekroof  08 [18]. 
Střešní souvrství splňuje tepelně technické požadavky. Přístupná je střecha přes střešní výlez. 
Rozměry výlezu jsou 100x130 cm. 
 
3.4.2 Materiály – dle systému Dekroof 08 [18] 
 
Materiály, které se používají ve výrobním procesu v členění na základní a pomocné 






⋅ prané říční kamenivo frakce 16-32 jako ochranná a stabilizační vrstva, tl. vrstvy 140 mm 
⋅ betonová dlažba tryskaná – rozměr 400x400x50 mm 
⋅ pryžový terč pod dlažbu - výška 20 mm, průměr 120 mm, spára dlažby 5,5 mm 
⋅ ochranná textilie – FILTEK 500 (100 % PP) 
⋅ hydroizolační fólie z PVC-P pod zatěžovací vrstvy - DEKPLAN 77 (tloušťka 1,5 mm)  
→ ČSN EN 13956: Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie  
pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky 
⋅ separační textilie ze 100 % PP – FILTEK 300 
⋅ tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu tloušťka 100 mm  
– EPS 150 S 
→ ČSN EN 13163: Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné 
výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace 
⋅ tepelně izolační spádové klíny a desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu – min. 
tloušťka vrstvy je 220 mm (vytvořena ze spádových klínů a desek EPS 150S) 
→ ČSN EN 13163: Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné 
výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace 
⋅ asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu jako parotěsnící a provizorní vodotěsnící 
vrstva (nosná vložka ze skleněné tkaniny, plošná hmotnost: 200 g/m2, tloušťka pásu 4 
mm), typ – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
→  ČSN EN 13970: Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice  
a charakteristiky 
→ ČSN EN 13707: Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy  
pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky; 








Obr. 1 - Vnitřní roh z fólie DEKPLAN [19] 
 
⋅ kruhové těsnící manžety z nevyztužené fólie DEKPLAN 70, které jsou určeny  
k opracování prostupů 
⋅ ukončovací a pomocné profily ze spojovacího plechu – vnitřní koutová lišta VIPLANYL 
r.š. 100 mm, stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL r. š. 70 mm 
⋅ dvoustupňová střešní vpusť GULLYDEK s integrovanou PVC manžetou – DN 125, 8 ks 
⋅ kontrolní šachta střešní vpusti - rozměr 300x300x230 mm 
⋅ pojistný přepad TWPP 110 PVC s integrovanou manžetou z PVC - délka 650 mm 
⋅ nerezová šachta - doplněk pojistného přepadu pro střechy s kačírkem, 250x150x150 mm 
⋅ čistič – k čištění spoje před svařováním (dle ČSN 65 0201 jde o hořlavou kapalinu  
1. třídy a je tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti při používání) 
⋅ těsnící tmel (polyuretanový nebo silikonový) – slouží k těsnění styků mezi fóliemi 
navzájem nebo mezi ukončovacími profily a jinými materiály 
 
Další materiál pro střechu: 
 
⋅ lakovaný hliník pro oplechování atiky - barva hnědá (RAL 8017), provedení oplechování 
dle ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí 
 
Doprava, skladování a podmínky použití 
 
Prané kamenivo bude na staveniště dodáno ve velkoobjemových vacích, a to z důvodu lepší 
manipulace materiálu při realizaci ochranné a zatěžovací vrstvy střechy. Toto balené 
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kamenivo bude na stavbu dopraveno valníkem MAN s HR FASSI 230. Ostatní materiál bude 
dopraven na staveniště nákladním automobilem DAF 75.270 s HR. 
Doprava materiálu na střechu bude provedena stavebním výtahem Geda 500Z/ZP. 
 
Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER bude uskladněna v uzavřených obalech v krytém 
skladu. Emulzi je třeba chránit před mrazem a vlhkem. 
 
Role asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL musí být skladovány ve svislé 
poloze. Zároveň musí být chráněny před UV zářením. 
 
Hydroizolační fólie DEKPLAN 77 bude skladována v suchém  
a větraném skladu. 
 
Čistič je hořlavá kapalina 1. třídy (dle ČSN 65 0201) a je důležité ji skladovat mimo dosah 
zdrojů tepla.  
 
Pomocný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu. 
 
Podmínky pro použití těchto materiálů udává výrobce v katalogových listech, projekčních a 
montážních příručkách [19]. 
 
Rozhodnutí o převzetí dodávky 
 





Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER : 0,3 – 0,4 kg/m2 
 
Polyuretanové lepidlo BÖRNER PUK pro desky z EPS 150 S 
- vnitřní oblast  120g/m2  (3 lepící pruhy) 
- okrajová oblast  200g/m2  (5 lepících pruhů) 




Celkové množství materiálu viz Rozpočet ploché střechy – Varianta 2 (dokument č. 3.5) 
 
3.4.3 Pracovní podmínky 
 
Příprava pracoviště, úprava prostorů (skládky) 
 
Než dojde k zahájení prací, musí být dokončeny všechny práce na hrubé stavbě předcházející 
této etapě. Materiál musí být dostupný ve skladovacích prostorech. Musí být umožněna 
manipulace s materiálem a jeho příprava na svislou dopravu. Pomocný materiál, který bude 
použit při realizaci ploché střechy, je umístěn v krytém a uzamykatelném skladu. Protože 
bude při realizaci ploché střechy použito i elektrických nástrojů, je nutné zajistit napojení na 
elektrickou energii. 
 
3.4.4 Převzetí pracoviště 
 
Podmínky pro převzetí 
 
Pracoviště pro realizaci ploché střechy může být převzato, pokud budou splněny následující 
podmínky: 
 
⋅ jsou dokončeny stropní konstrukce vč. prostupu ve stropech a osazení odvětrávacího 
potrubí, střešního výlezu 
⋅ je vyzděno atikové zdivo 
⋅ zpřístupnění komunikace pro dopravu materiálu a napojení na el. energii. 
⋅ je k dispozici zařízení pro svislou dopravu materiálu 
⋅ podklad pro provádění ploché střechy je čistý, nejsou zde zbytky materiálů, které byly 




Převzetí se účastní stavbyvedoucí, dodavatelé předešlé etapy výstavby (vodorovné a svislé 
nosné konstrukce) a dodavatel střešní konstrukce.  
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Převzetí je zapsáno stavbyvedoucím do stavebního deníku. 
 
3.4.5 Obecné pracovní podmínky 
 
Požadované povětrnostní podmínky 
 
Dle bodu IX. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[12] musí být práce ve výškách 
přerušeny v případě:  
 
⋅ bouře, silného deště, sněžení, tvoření námrazy 
⋅ silného větru (rychlost větší než 8 m.s-1) 
⋅ při dohlednosti v místě práce menší než 30 m 
⋅ při teplotě nižší než -10°C. 
 
Teplota, při které je doporučeno provádět svařování hydroizolačních fólií, musí být větší než 
5 °C. Pokud je teplota uskladňovaných fólií menší než 5 °C, je nutné je před pokládkou 
uskladnit v temperovaných skladech. Je možné provést svařování fólií i při teplotě menší než 
5 °C, ale musí být dodržen předepsaný pracovní postup a pracovníci musí dbát zvýšené 
opatrnosti. 
 
Při dešti nebo sněžení se doporučuje přerušit izolatérské práce. Spoj musí být při svařování 
suchý. Dalším z důvodů je bezpečnost pracovníků. 
 
Požadavky na předcházející činnosti 
 
Je nutné, aby byly dokončeny stropní konstrukce včetně provedení zálivky, prostupů, osazení 
větracího potrubí. Rovněž musí být vyzděno a omítnuto atikové zdivo.  
 
Další podmínky, jejichž nedodržení by ovlivnilo výslednou činnost 
 
Musí být dodržen předepsaný technologický postup. Pracovníci musí dbát instrukcí 




Požadavky na práci v zimním období 
 
Dle bodu č. IX přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12] musí být práce přerušeny 
v případě silného deště, sněžení, tvoření námrazy, nebo při teplotě pracovního prostředí nižší 
než -10 °C. 
 
3.4.6 Personální obsazení 
 
Složení pracovní čety, počty pracovníků 
 






3 pomocní dělníci 
 
Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků 
 
Izolatér   -SOU vyučen v oboru Izolatér  (36-53-H/001) 
Klempíř   -SOU vyučen v oboru Klempíř-stavební výroba  (23-55-H/001) 
Zedník  -SOU vyučen v oboru Zedník  (36-67-H/001) 
Instalatér   -SOU vyučen v oboru Instalatér  (36-52-H/001) 
Dlaždič   -SOU vyučen v oboru Dlaždič (36-51-H/002) 
 
3.4.7 Stroje a pomůcky 
 
Potřebné stroje, pracovní pomůcky, ochranné prostředky a pomůcky 
 
Stroje: 
⋅ Jeřáb MB 1030.11 




⋅ Nákladní automobil DAF 75.270 s HR pro dopravu základního a pomocného materiálu  




⋅ svařovací automat Leister VARIMAT V2 (rychlost svařování až 8m.s-1) 
⋅ Leister TRIAC ST – ruční horkovzdušná svářečka  
⋅ trysky ke svářecímu přístroji - ploché širokoštěrbinové, šířka 20 a 40 mm 
⋅ mosazný kartáč 100 mm - pro odstranění usazenin od svařování na tryskách 
⋅ přítlačný váleček – silikonový, šířka 40 mm 
⋅ přítlačný váleček na detaily - mosazný 
⋅ izolatérský nůž – s rovnou čepelí, s háčkovou čepelí 
⋅ ocelová rýsovací jehla – jeden konec je zahnutý pro kontrolu svarů 
⋅ příklepová vrtačka 
⋅ nůžky, vodováha, metr, pásmo, prodlužovací kabel 
 
Obr. 2 Pracovní pomůcky [16] 
Dále pak: 
 
⋅ koště, štětec či váleček (pro nanesení penetračního nátěru DEKPRIMER) 
⋅ plynový hořák (pro bodové natavení SBS modifikovaného asfaltového pásu) 
⋅ pila s malými zuby (pro ořez desek tepelné izolace) 




Ochranné prostředky a pomůcky: 
 
Pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, rukavice a helma. 
 
3.4.8 Pracovní postup 
 
Chronologický sled a popis pracovních operací [16] 
 
Podklad pro nanesení penetrace musí být suchý, rovný, bez ostrých výčnělků. Pokud by se na 
stropní konstrukci vyskytly ostré výčnělky, je potřeba je odstranit a povrch vyspravit. 
Nečistoty, oleje a tuky je potřeba z podkladu také odstranit. Musí být omítnuto atikové zdivo. 
Penetrační nátěr se nanáší na podklad, jehož teplota je min. +5 °C. 
 
Před zahájením nanášení penetračního nátěru musíme důkladně promíchat obsah plastové 
nádoby s asfaltovou penetrační emulzí. Jsou k dostání platové nádoby s obsahem emulze 12 
nebo 25 kg. Na podklad nanášíme emulzi pomocí koštěte, štětce nebo válečku. Po dokončení 
natěračských prací musíme nářadí řádně očistit. K čištění použijeme vodu či technický 
benzín. Až vrstva penetrace DEKPRIMER zaschne, můžeme začít s natavováním asfaltových 
pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
 
SBS modifikované asfaltové pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL slouží jako 
parotěsnící. Všechny pásy se kladou v jednom směru - kolmo ke spádu. Čelní styky jedné 
řady pásů musí být posunuty oproti čelním stykům další řady pásů. Kladou se tedy na vazbu.  
Doporučená teplota pásu, podkladu a vzduchu je min. +5 °C. Maximální teplota, při které lze 
pokládat asfaltové pásy je 50 °C (povrchová teplota pásu). Při vyšších teplotách by mohlo 
dojít k zabudování nedovoleného napětí do asfaltových pásů. Asfaltové pásy natavujeme 





Obr. 3 - Kladení asfaltových pásů 
(Zdroj: vlastní tvorba) 
 
Spádová vrstva je vytvořena z tepelné izolace v kombinaci desek a spádových klínů 
z pěnového polystyrenu EPS 150S se spádem 3%. Je použito čtyř typů spádových klínů: 
20/50 mm, 50/80 mm, 80/110 mm a 110/140 mm. Půdorysný rozměr klínů je 1 x 1 m. 
Tloušťka polystyrenu u vpustí je min. 220 mm. První i druhá vrstva polystyrenových desek 
mají tloušťku 100 mm. Vrstvy musí být položeny tak, aby byly vzájemně převázány spáry 
těchto tepelně izolačních desek. Třetí vrstva je pak tvořena spádovými klíny. Až budou 
položeny všechny typy spádových klínů na předchozí dvě vrstvy z desek EPS, musí se jejich 
další vrstva podložit deskami EPS o tloušťce 120 mm. Stabilizace tepelné izolace před 
položením hlavní hydroizolační vrstvy bude zajištěna přilepením k podkladu pomocí 
polyuretanového lepidla BÖRNER PUK. Rozmístění spádových klínů a jejich počet viz 
výkres č. D.1.1-22 - Střecha – kladečský plán spádových klínů, varianta 2. 
 
Na vrstvu tepelné izolace bude položena separační vrstva z textilie FILTEK 300. Tato vrstva 
odděluje expandovaný polystyren od hydroizolační fólie z měkčeného PVC. Separační textilie 
se pokládá volně v pruzích s přesahy 100 – 150 mm. Přesahy se horkovzdušně spojují v celé 
své délce.  
 
Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří PVC-P fólie DEKPLAN 77, která je stabilizovaná 
k podkladu přitížením. Jedná se o fólii s výztužnou vložkou ze skleněných vláken. Tloušťka 
je 1,5 mm. Fólie je kladena volně, v přesazích musí být svařena. K provedení izolace 
v koutech a okolo prostupů použijeme příslušné tvarovky. K atice střešní fólii stabilizujeme 
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navařením na profily ze spojovacího plechu. V koutech navaříme fólii na koutovou lištu r. š. 
100 mm a na svislé ploše atiky na stěnovou vyhnutou lištu r. š. 70 mm. 
 
Násyp praného kameniva a dlažba na pryžových terčích jsou stabilizačními vrstvami PVC-P 
fólie a jsou od ní separovány ochranou textilií FILTEK 500 ze 100% PP.  
 
Na okrajích a v rozích bude hydroizolační vrstva přitížená několika vrstvami dlaždic, aby 
bylo zabráněno poškození střešního pláště vlivem sání větru. Tloušťka dlaždic je 50 mm. 
Dlaždice musí být mezi sebou slepeny nebo sešroubovány. Do rohových oblastí budou 
umístěny 4 vrstvy dlaždic, do okrajových oblastí 3 vrstvy dlaždic. Vnitřní oblast střechy bude 
přitížena vrstvou praného kameniva frakce 16-32. Vrstva bude mít tloušťku min. 140 mm. 
 
Obr. 4 - Rozdělení oblastí ploché střechy pro 1. dilatační celek dle ČSN EN 1991-1-4  
(Zdroj: vlastní tvorba) 
 
Obr. 5 - Rozdělení oblastí ploché střechy pro 2. dilatační celek dle ČSN EN 1991-1-4 




Výpočet oblastí ploché střechy (dle ČSN EN 1991-1-4) [22] 
 
Půdorysné rozměry části objektu (1. dilatační celek): 
57,75 x 21,1 m 
Výška objektu: 12 m 
b-půdorysný rozměr objektu kolmý na směr větru 
h-výška budovy 
 
Výpočet rozměrů oblastí pro vítr ve směru kolmém na delší půdorysný rozměr: 




Výpočet rozměrů oblastí pro vítr ve směru kolmém na kratší půdorysný rozměr: 
e = min (21,1;2·h) = min (21,1; 2·12,0) = min (21,1; 24,0)→e = 21,1 m 
e/4=21,1/4=5,275 m=5,3 m 
e/10=21,1/10=2,11 m=2,2 m 
 
Půdorysné rozměry části objektu (2. dilatační celek): 
53,35x21,1m 
Výška objektu: 12 m 
b-půdorysný rozměr objektu kolmý na směr větru 
h-výška budovy 
 
Výpočet rozměrů oblastí pro vítr ve směru kolmém na delší půdorysný rozměr: 




Výpočet rozměrů oblastí pro vítr ve směru kolmém na kratší půdorysný rozměr: 
e = min (21,1;2·h) = min (21,1; 2·12,0) = min (21,1; 24,0)→e = 21,1 m 
e/4=21,1/4=5,275 m=5,3 m 





Během kladení dlažby budou zahájeny klempířské práce – oplechování atiky. Pro oplechování 
bude použit lakovaný hliník hnědé barvy (RAL 8017). 
 
Nejčastěji se vyskytující závady v technologickém postupu a způsob jejich odstraňování 
 
Problémy vzniklé při nedodržení technologického postupu → nutno dodržet technologický 
postup a provádět práce dle pokynů vedoucího čety. 
 
Neodborný zásah do střešní konstrukce → realizaci střešního souvrství ploché střechy 
provádějí pracovníci s odbornou kvalifikací, pomocní dělníci provádějí pouze pomocné práce 
dle pokynů vedoucího čety popř. izolatérů a klempířů. 
 
Poškození materiálu, které může být příčinou poruchy střechy v budoucnu→ materiál musí 
být nahrazen novým kusem. 
 
Potřebná opatření, která je nutno provést po skončení směny a po skončení celého pracovního 
postupu 
 
Po skončení směny musí pracovníci uklidit použité nářadí a nástroje a zajistit všechny části 
střechy tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo uvolnění.  
 
Po skončení celého postupu musí pracovníci ze střechy odstranit nářadí, pomůcky a zbylý 
spojovací materiál.  
 
Podmínky pro provedení přejímky 
 
Před přejímkou bude provedena kontrola střechy, a to vizuální kontrola a kontrola těsnosti. 
Vizuální kontrola zahrnuje: kontrolu hydroizolace v ploše, kontrolu tvaru svarů, rýh ve 
svarech.  Těsnost se kontroluje pomocí zkušební ocelové jehly. Tažením jehly po spoji 




Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem může být provedena i vakuová zkouška 
těsnosti spojů, jiskrová zkouška či zátopová zkouška. 
Stavbyvedoucí provede zápis o přejímce ploché střechy do stavebního deníku. 
 
3.4.9 Jakost a kontrola kvality 
 
Technické parametry a údaje, které jsou pro výsledek činnosti požadovány 
Je nutné, aby byla zkontrolována jakost a kvalita prvků střešního souvrství dříve, než budou 
tyto prvky zabudovány do stavby.  
 
Požadované kontroly a zkoušení, jejich zápis 
 
1) Vstupní kontrola 
 
Vedoucí pracovní čety zkontroluje rovinnost stropní konstrukce, omítnutí atikového zdiva, 
osazení větracích potrubí. Podklad, na který budou prováděny jednotlivé vrstvy ploché 
střechy, musí být suchý, čistý, bez ostrých výčnělků. Ostré výčnělky musí být odstraněny a 
povrch opraven. Oleje nebo jiné nečistoty musí být také z povrchu odstraněny.  
 
Je nutné, aby byla zkontrolována jakost a kvalita materiálu před jeho zabudováním do stavby.  
Materiál musí odpovídat projektové dokumentaci a nesmí být poškozen. 
O vstupní kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 
 
2) Mezioperační kontrola 
 
Vedoucí pracovní čety kontroluje provedení jednotlivých vrstev ploché střechy. Vrstvy musí 
být provedeny dle technologického postupu. Použitý materiál musí být v souladu 
s projektovou dokumentací. Vedoucí čety kontroluje v průběhu realizace hlavní hydroizolační 
vrstvy těsnost jejích spojů. Ke kontrole používá zkušební ocelovou jehlu. Následně je 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 




Je provedena kontrola celé střechy (správnost provedení spojů, těsnost atd.) a následně 




Seznam všech bezpečnostních norem, které se k dané činnosti vztahují 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [13], o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Zákon č. 309/2006 Sb. [10], kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12], o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[12] musí být práce ve výškách přerušeny v případě:  
 
⋅ bouře, silného deště či sněžení, tvoření námrazy,  
⋅ silného větru (při rychlosti vyšší než 8 m.s-1),  
⋅ při dohlednosti na pracovišti menší než 30 m 
⋅ při teplotě nižší než -10°C. 
 
Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 
 
Pracovníci musí používat tyto předepsané pracovní ochranné pomůcky: 
⋅ ochranná přilba 
⋅ ochranné brýle 
⋅ kožené rukavice 
⋅ obuv s neklouzavou podešví 
⋅ plášť do deště s kapucí 
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⋅ ochranný pás s přídavným lanem. 
 
Nástroje a nářadí musí být v dokonalém stavu. Je třeba předejít zranění pracovníků či 
nekvalitnímu provedení prací.  
 
Musí být dodrženy požadavky BOZP. 
 
3.5 Položkový rozpočet stavebních prací – Varianta 2 
 
Položkový rozpočet pro etapu provádění ploché jednoplášťové nepochozí střechy - viz přílohy 
(dokument č. 3.5) 
 
3.6 Časový plán stavby – Varianta 2 
 
⋅ Pro danou etapu provádění ploché jednoplášťové nepochozí střechy – viz přílohy 
(dokument č. 3.6) 
 
3.7  Stavebně technologický postup provádění jednoplášťové ploché střechy 
objektu domova pro seniory – 3. varianta 
 
3.7.1 Obecné informace 
 
Základní vstupní informace o vnitřních a vnějších podmínkách vztahujících se 
k předmětu činnosti 
 
Zastřešení objektu domova pro seniory o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží je 
řešeno jednoplášťovou plochou střechou bez provozu.  
Hlavní vodotěsnící vrstvu tvoří souvrství z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Na této 
vrstvě se nachází separační folie, nopová fólie (drenážní a hydroakumulační vrstva), separační 
fólie a vegetační substrát. Odolnost vůči účinkům sání větru je zabezpečena dokonalým 
spojením vrstev mez i sebou. Jedná se o lepenou skladbu. Rozdělení střechy na větrové 
oblasti viz kapitola 3.7.8 (obr. 4 a 5). Sklon střechy je 3%. Spádová vrstva je vytvořena 
monolitickou silikátovou konstrukcí – cementovou pěnou Poriment PS. Skladba střechy je 
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navržena dle systému Dekroof  09-B [17]. Střešní souvrství splňuje tepelně technické 
požadavky. Přístupná je střecha přes střešní výlez. Rozměry výlezu jsou 100x130 cm. 
 
3.7.2 Materiály – dle systému Dekroof 09-B [17] 
 
Materiály, které se používají ve výrobním procesu v členění na základní a pomocné 




⋅ vegetační substrát DEK RNSO 80 určený pro suchomilné rostliny 
⋅ filtrační textilie – FILTEK 200 (100 % PP) 
⋅ drenážní a hydroakumulační vrstva z nopové fólie DEKDREN T20 GARDEN 
⋅ separační textilie – FILTEK 300 (100 % PP) 
⋅ asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný proti prorůstání kořínků (nosná 
vložka z polyesterové rohože, plošná hmotnost: 250 g/m2, tloušťka pásu 5,2 mm), typ – 
ELASTEK 50 GARDEN 
→ ČSN EN 13707: Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy  
pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky; 
⋅ asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu (nosná vložka ze skleněné tkaniny, plošná 
hmotnost: 200 g/m2, tloušťka pásu 4 mm), typ – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
→ ČSN EN 13707: Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy  
pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky; 
⋅ samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu (nosná vložka ze skleněné tkaniny, plošná 
hmotnost: 200 g/m2, tloušťka pásu 3 mm), typ – GLASTEK STICKER 30 PLUS 
→ ČSN EN 13707: Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy  
pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky; 
⋅ tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150 S tloušťky 220 
mm (ve dvou vrstvách, tj. 100+120 mm) 
→ ČSN EN 13163: Tepelně izolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné 
výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace 
⋅ polyuretanové lepidlo INSTA-STIK 
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⋅ asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu jako parotěsnící a provizorní vodotěsnící 
vrstva (nosná vložka z Al fólie kašírované skleněnými vlákny, tloušťka pásu 4 mm), typ – 
GLASTEK AL 40 MINERAL 
→  ČSN EN 13970: Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové parozábrany – Definice  
a charakteristiky 
→ ČSN EN 13707: Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy  
pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky; 




⋅ univerzální a koutové tvarovky – bez posypu a s posypem 
⋅ tvarovky - zhotoveny na místě k opracování prostupů, následně budou zatmeleny asfaltem 
 
 
⋅ střešní vpusť GULLYDEK s integrovanou SBS asfaltovou manžetou – DN 125, 8 ks 
⋅ kontrolní šachta střešní vpusti – TWZ 300x300x130 mm 
⋅ pojistný přepad TWPP 110 s integrovanou bitumenovou manžetou - délka 650 mm 
⋅ nerezová šachta - doplněk pojistného přepadu pro střechy s kačírkem, 250x150x150 mm 
⋅ kačírková lišta DEK včetně spojovacích prostředků, 80/120/2000 mm 
⋅ asfaltový těsnící tmel  
 
Další materiál pro střechu: 
 
⋅ lakovaný hliník pro oplechování atiky - barva hnědá (RAL 8017), provedení oplechování 
dle ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí 
 
Doprava, skladování a podmínky použití 
 
Vegetační substrát bude na staveniště dodán ve velkoobjemových vacích, a to z důvodu lepší 
manipulace materiálu při realizaci této vegetační vrstvy střechy. Velkoobjemové vaky budou 
na stavbu dopraveny valníkem MAN s HR FASSI 230. Ostatní materiál bude dopraven na 
staveniště nákladním automobilem DAF 75.270 s HR. 
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Doprava materiálu na střechu bude provedena stavebním výtahem Geda 500Z/ZP. 
 
Role asfaltových pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, GLASTEK AL 40 MINERAL, 
GLASTER STICKER PLUS a ELASTEK 50 GARDEN musí být skladovány ve svislé 
poloze. Zároveň musí být chráněny před povětrnostními vlivy a před UV zářením. 
 
Tepelně izolační desky nesmí být vystaveny dlouhodobě slunečnímu záření. 
 
Polyuretanové lepidlo INSTA-STIK musí být uskladněno v krytém skladu, v suchu, při 
teplotách 10°C-25°C. 
 
Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER bude uskladněna v uzavřených obalech v krytém 
skladu. Emulzi je třeba chránit před mrazem a vlhkem. 
 
 
Pomocný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu. 
 
Podmínky pro použití těchto materiálů určí výrobce v katalogových listech, projekčních a 
montážních příručkách [18]. 
 
Rozhodnutí o převzetí dodávky 
 





Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER : 0,3 – 0,4 kg/m2 
 
Polyuretanové lepidlo INSTA-STIK  
- vnitřní oblast  100 g/m2  (3,3 pruhy/m, vzdálenost pruhů je 0,305 m) 
- okrajová oblast  200g/m2  (6,6 pruhů/m, vzdálenost pruhů je 0,152 m) 




Celkové množství materiálu viz Rozpočet ploché střechy – Varianta 3 (dokument č. 3.8) 
 
3.7.3 Pracovní podmínky 
 
Příprava pracoviště, úprava prostorů (skládky) 
 
Než dojde k zahájení prací, musí být dokončeny všechny práce na hrubé stavbě předcházející 
této etapě. Materiál musí být dostupný ve skladovacích prostorech. Musí být umožněna 
manipulace s materiálem a jeho příprava na svislou dopravu. Pomocný materiál, který bude 
použit při realizaci ploché střechy, je umístěn v krytém a uzamykatelném skladu. Protože 
bude při realizaci ploché střechy použito i elektrických nástrojů, je nutné zajistit napojení na 
elektrickou energii. 
 
3.7.4 Převzetí pracoviště 
 
Podmínky pro převzetí 
 
Pracoviště pro realizaci ploché střechy může být převzato, pokud budou splněny následující 
podmínky: 
 
⋅ jsou dokončeny stropní konstrukce vč. prostupu ve stropech a osazení odvětrávacího 
potrubí 
⋅ je provedena spádová silikátová vrstva z cementové pěny Poriment PS 500 
⋅ je vyzděno atikové zdivo 
⋅ zpřístupnění komunikace pro dopravu materiálu a napojení na el. energii. 
⋅ je k dispozici zařízení pro svislou dopravu materiálu 
⋅ podklad pro provádění ploché střechy je čistý, nejsou zde zbytky materiálů, které byly 




Převzetí se účastní stavbyvedoucí, dodavatelé předešlé etapy výstavby (vodorovné a svislé 
nosné konstrukce) a dodavatel střešní konstrukce.  
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Převzetí je zapsáno stavbyvedoucím do stavebního deníku. 
 
3.7.5 Obecné pracovní podmínky 
 
Požadované povětrnostní podmínky 
 
Dle bodu IX. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[12] musí být práce ve výškách 
přerušeny v případě:  
 
⋅ bouře, silného deště, sněžení, tvoření námrazy 
⋅ silného větru (rychlost větší než 8 m.s-1) 
⋅ při dohlednosti v místě práce menší než 30 m 
⋅ při teplotě nižší než -10°C. 
 
Spádová vrstva ploché střechy je provedena z cementové pěny Poriment PS 500. Jedná se o 
litou cementovou pěnu s polystyrenem. Objemová hmotnost je 500 kg/m3. Minimální tloušťka 
vrstvy bude 40 mm. Na stavbu je v autodomíchávači dopraveno cementové mléko, které se 
následně ukládá do přístroje Aeronicer II. V tomto přístroji dojde k napěnění suspenze. Ze 7 
m3 cementového mléka lze vyrobit až 18 m3 cementové pěny. Tuto hmotu pak ukládáme na 
střešní konstrukci pomocí čerpacích hadic. Průměr hadice je 50 mm. Za jednu hodinu lze 
vyrobit až 14 m3 cementové pěny. Uložená směs se nevibruje, srovnává se nivelační hrazdou 
či latí. Teplota okolního prostředí při pokládce by měla být 5°C – 25°C. Před natavováním 
asfaltových pásů je vhodné spádovou vrstvu přebrousit a zbavit se tak ostrých výčnělků. 
 
Teplota, při které je doporučeno provádět svařování hydroizolačních fólií, musí být větší než 
5 °C. Pokud je teplota uskladňovaných fólií menší než 5 °C, je nutné je před pokládkou 
uskladnit v temperovaných skladech. Je možné provést svařování fólií i při teplotě menší než 
5 °C, ale musí být dodržen předepsaný pracovní postup a pracovníci musí dbát zvýšené 
opatrnosti. 
 





Při dešti nebo sněžení se doporučuje přerušit izolatérské práce. Spoj musí být při svařování 
suchý. Dalším z důvodů je bezpečnost pracovníků. 
 
Požadavky na předcházející činnosti 
 
Je nutné, aby byly dokončeny stropní konstrukce, spádová vrstva z cementové pěny a osazeno 
větrací potrubí. Rovněž musí být vyzděno a omítnuto atikové zdivo.  
 
Další podmínky, jejichž nedodržení by ovlivnilo výslednou činnost 
 
Musí být dodržen předepsaný technologický postup. Pracovníci musí dbát instrukcí 
vedoucího čety, aby bylo dosaženo kvalitního provedení prací. 
 
Požadavky na práci v zimním období 
 
Dle bodu č. IX přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12] musí být práce přerušeny 
v případě silného deště, sněžení, tvoření námrazy, nebo při teplotě pracovního prostředí nižší 
než -10 °C. 
 
3.7.6 Personální obsazení 
 
Složení pracovní čety, počty pracovníků 
 




3 pomocní dělníci 
1 zahradník  
 
Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků 
 
Izolatér   -SOU vyučen v oboru Izolatér  (36-53-H/001) 
Klempíř   -SOU vyučen v oboru Klempíř-stavební výroba  (23-55-H/001) 
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Instalatér   -SOU vyučen v oboru Instalatér  (36-52-H/001) 
Zahradník -SOU vyučen v oboru Zahradník (41-52-H/01) 
 
Zahradníci budou provádět výsadbu rostlin dle osazovacího plánu, který bude zpracován 
technikem realizace a údržby zeleně 
 
3.7.7 Stroje a pomůcky 
 




⋅ Jeřáb MB 1030.11 
⋅ Valník MAN s HR FASSI 230 pro dopravu praného kameniva ve velkoobjemových 
vacích 
⋅ Nákladní automobil DAF 75.270 s HR pro dopravu základního a pomocného materiálu  
⋅ Stavební výtah Geda 500Z/ZP 




⋅ škrabky, košťata – pro odstranění nerovností podkladu 
⋅ hořáky na PB – klasické hořáky včetně ventilu a hadice 
⋅ asfaltérská košťata 
⋅ izolatérské špachtle 
⋅ háky na role 
⋅ nože na živičné izolace 
⋅ přítlačný válec velký  - na stlačení čerstvých spojů 
⋅ přítlačný válec malý – na stlačení čerstvých spojů 
⋅ vodící tyč  
⋅ vícenásobný aplikátor MBA pro nanášení polyuretanové pěny 
⋅ pila s malými zuby (pro ořez desek tepelné izolace) 




Ochranné prostředky a pomůcky: 
 
Pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, rukavice a helma. 
 
3.7.8 Pracovní postup 
 
Chronologický sled a popis pracovních operací [16] 
 
Podklad pro nanesení penetrace musí být suchý, rovný, bez ostrých výčnělků. Doporučuje se, 
aby spádová vrstva z cementové pěny byla před natavováním asfaltových pásů přebrousena. 
Pokud by se na podkladní konstrukci vyskytly ostré výčnělky, je potřeba je odstranit a povrch 
vyspravit. Nečistoty, oleje a tuky je potřeba z podkladu také odstranit. Musí být omítnuto 
atikové zdivo. 
 
Spádová vrstva ploché střechy je provedena z cementové pěny Poriment PS 500. Jedná se o 
litou cementovou pěnu s polystyrenem. Objemová hmotnost je 500 kg/m3. Minimální tloušťka 
vrstvy bude 40 mm. Na stavbu je v autodomíchávačem dopraveno cementové mléko, které se 
následně ukládá do přístroje Aeronicer II. V tomto přístroji dojde k napěnění suspenze a 
přidání drceného polystyrenu. Ze 7 m3 cementového mléka lze vyrobit až 17 m3 cementové 
pěny. Tuto hmotu pak ukládáme na střešní konstrukci pomocí čerpacích hadic. Průměr hadice 
je 50 mm. Za jednu hodinu lze vyrobit až 14 m3 cementové pěny. Uložená směs se nevibruje, 
srovnává se nivelační hrazdou či latí. Teplota okolního prostředí při pokládce by měla být 5°C 
– 25°C. Před natavováním asfaltových pásů je vhodné spádovou vrstvu přebrousit a zbavit se 
tak ostrých výčnělků. 
 
Penetrační nátěr se nanáší na podklad, jehož teplota je min. +5 °C. 
 
Před zahájením nanášení penetračního nátěru musíme důkladně promíchat obsah plastové 
nádoby s asfaltovou penetrační emulzí. Jsou k dostání platové nádoby s obsahem emulze 12 
nebo 25 kg. Na podklad nanášíme emulzi pomocí koštěte, štětce nebo válečku. Po dokončení 
natěračských prací musíme nářadí řádně očistit. K čištění použijeme vodu či technický 
benzín. Až vrstva penetrace DEKPRIMER zaschne, můžeme začít s natavováním asfaltových 




SBS modifikované asfaltové pásy GLASTEK AL 40 MINERAL slouží jako parotěsnící. 
Všechny pásy se kladou v jednom směru - kolmo ke spádu. Čelní styky jedné řady pásů musí 
být posunuty oproti čelním stykům další řady pásů. Kladou se tedy na vazbu.  Doporučená 
teplota pásu, podkladu a vzduchu je min. +5 °C. Maximální teplota, při které lze pokládat 
asfaltové pásy je 50 °C (povrchová teplota pásu). Při vyšších teplotách by mohlo dojít 
k zabudování nedovoleného napětí do asfaltových pásů. Asfaltové pásy natavujeme 
k podkladu bodově – přes šablonu. Přesahy pásů jsou zřetelné z Obr. 3. Překrytí podélných 
spojů je min. 8 cm, překrytí čelních spojů je min. 10 cm. 
 
 
Obr. 3 - Kladení asfaltových pásů 
(Zdroj: vlastní tvorba) 
 
Další vrstvu tvoří tepelná izolace. Tato vrstva se skládá z tepelně izolačních desek EPS 150 S. 
Desky budou pokládány ve dvou vrstvách, a to 100 mm a 120 mm. Vrstvy musí být položeny 
tak, aby byly vzájemně převázány spáry těchto tepelně izolačních desek. Spodní vrstva bude 
k podkladu z asfaltových pásů lepena pomocí PUR lepidla INSTA-STIK. Toto lepidlo 
použijeme i ke slepení vrstev tepelné izolace navzájem. Lepidlo INSTA-STIK bude nanášeno 
na podklad pomocí vícenásobného aplikátoru MBA. Spotřeba lepidla činí 100 g/m2 při 
vzdálenosti nanášených pruhů 0,305 m a 200 g/m2 při vzdálenosti nanášených pruhů 0,15 m. 
Šířka pruhů je 19-25 mm. .[16] Vzdálenost pruhů závisí na namáhání dané oblasti střechy 
sáním větru. Rozdělení střechy na oblasti méně a více namáhané sáním větru viz. .výkres č. 
D.1.1-16 Střecha – rozdělení oblastí dle účinků sání větru. Lepidlo by mělo být nanášeno na 
podklad ve směru kolmém k většímu rozměru desky, kterou chceme lepit. V další vrstvě 
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nanášíme pruhy lepidla kolmo k pruhům vrstvy předchozí. Desky je potřeba osadit na lepidlo 
do 3 minut po nanesení lepidla. 
 
Na vrstvu tepelné izolace bude položen samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu. 
Tloušťka pásu je 3 mm. Klade se také na vazbu. Při navařování horní vrstvy hydroizolace se 
vlivem zahřátí samolepícího pásu aktivuje jeho lepící vrstva ve spojích a na spodním povrchu. 
Teplota pásů a podkladu by při pokládce neměla klesnout pod 10°C. 
 
Obr. 2 - Kladení asfaltových pásů 
(Zdroj: vlastní tvorba) 
 
 
Další vrstvou je SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tento 
pás bude nataven k samolepícímu asfaltovému pásu. Tloušťka pásu je 4 mm. 
Posledním asfaltovým pásem, který tvoří tento třívrstvý systém, je ELASTEK 50 GARDEN. 
Jedná se o SBS modifikovaný asfaltový pás, který se k podkladu celoplošně natavuje. Pás 
obsahuje látky, díky kterým je odolný proti prorůstání kořínků. 
 
Na takto provedenou hydroizolaci položíme separační vrstvu z polypropylénové textilie 
FILTEK 300. Tato vrstva chrání izolaci proti mechanickému poškození od nopové fólie, která 





Drenážní a hydroakumulační vrstva je tvořena profilovou fólií s nopy výšky 20 mm a 
perforacemi v horním povrchu. Rozměr pruhů fólie je 1,2 x 2,5 m. Pruhy se spojují 
přeložením dvou řad nopů přes sebe. 
 
Na tuto vrstvu je nutné položit filtrační textilii FILTEK 200, aby bylo zamezeno vyplavování 
jemných částic ze substrátu do drenážní vrstvy. Textilie se pokládá s přesahy 150 mm. 
Přesahy se celoplošně spojí horkovzdušným přístrojem. 
 
Na takto provedenou vrstvu již lze ukládat substrát DEK RNSO 80. Na staveništi bude 
substrát dostupný ve velkoobjemových vacích, které budou pomocí jeřábu dopravovány na 
střešní konstrukci a tam přímo vysypávány a hutněny. Výška vrstvy bude 80 mm. Takto 
uložený substrát se musí udržovat vlhký, aby nedošlo k jeho odvátí větrem a k vysychávání 
povrchu. Objemová hmotnost plně nasyceného substrátu je cca 850 kg/m3.  
 
Následuje výsadba suchomilných rostlin (rozchodníků, netřesků). Počet sazenic je cca 
20ks/m2. Je doporučeno zalévat tyto vysazené rostliny 1-2x týdně, aby došlo k jejich 
rychlejšímu zakořenění. Hnojení zeleně se provádí 1x ročně a zároveň se střecha dosypává 
vrstvou substrátu v tloušťce 1 cm. Zatížení od rozchodníků a netřesků činí zhruba 15 kg/m2. 
 
Pro oplechování atiky bude použit lakovaný hliník hnědé barvy (RAL 8017). 
 
Nejčastěji se vyskytující závady v technologickém postupu a způsob jejich odstraňování 
 
Problémy vzniklé při nedodržení technologického postupu → nutno dodržet technologický 
postup a provádět práce dle pokynů vedoucího čety. 
 
Neodborný zásah do střešní konstrukce → realizaci střešního souvrství ploché střechy 
provádějí pracovníci s odbornou kvalifikací, pomocní dělníci provádějí pouze pomocné práce 
dle pokynů vedoucího čety popř. izolatérů a klempířů. 
 
Poškození materiálu, které může být příčinou poruchy střechy v budoucnu→ materiál musí 




Potřebná opatření, která je nutno provést po skončení směny a po skončení celého pracovního 
postupu 
 
Po skončení směny musí pracovníci uklidit použité nářadí a nástroje a zajistit všechny části 
střechy tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo uvolnění.  
Po skončení celého postupu musí pracovníci ze střechy odstranit nářadí, pomůcky a zbylý 
spojovací materiál.  
 
Podmínky pro provedení přejímky 
 
Před přejímkou bude provedena kontrola střechy. Kontrola spojů asfaltových pásů a 
opracování prostupů bude provedena před zakrytím těchto vrstev substrátem. Převzetí je 
možné až po dostatečném zakořenění rostlin.  
Stavbyvedoucí provede zápis o přejímce ploché střechy do stavebního deníku. 
 
3.7.9 Jakost a kontrola kvality 
 
Technické parametry a údaje, které jsou pro výsledek činnosti požadovány 
 
Je nutné, aby byla zkontrolována jakost a kvalita prvků střešního souvrství dříve, než budou 
tyto prvky zabudovány do stavby.  
 
Požadované kontroly a zkoušení, jejich zápis 
 
1) Vstupní kontrola 
 
Vedoucí pracovní čety zkontroluje povrch spádové silikátové vrstvy, omítnutí atikového 
zdiva, osazení větracích potrubí. Podklad, na který budou prováděny jednotlivé vrstvy ploché 
střechy, musí být suchý, čistý, bez ostrých výčnělků. Ostré výčnělky musí být odstraněny a 
povrch opraven. Oleje nebo jiné nečistoty musí být také z povrchu odstraněny.  
 
Je nutné, aby byla zkontrolována jakost a kvalita materiálu před jeho zabudováním do stavby.  
Materiál musí odpovídat projektové dokumentaci a nesmí být poškozen. 




2) Mezioperační kontrola 
 
Vedoucí pracovní čety kontroluje provedení jednotlivých vrstev ploché střechy. Vrstvy musí 
být provedeny dle technologického postupu. Použitý materiál musí být v souladu 
s projektovou dokumentací. Vedoucí čety kontroluje v průběhu realizace spoje asfaltových 
pásů a jejich kladení na vazbu, množství nanášeného lepidla ke spojení hydroizolační vrstvy 
s tepelně izolační vrstvou a ke spojení tepelně izolačních vrstev navzájem. Dále kontroluje 
správnost provedení izolace u prostupů, osazení vtoků, pojistných přepadů a kontrolních 
šachet. Následně je proveden zápis do stavebního deníku. 
 
3) Výstupní kontrola 
 
Je provedena kontrola celé střechy (hloubka substrátu, vlhkost substrátu, souměrnost výsadby 




Seznam všech bezpečnostních norem, které se k dané činnosti vztahují 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [13], o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Zákon č. 309/2006 Sb. [10], kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12], o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.[12] musí být práce ve výškách přerušeny v případě:  
⋅ bouře, silného deště či sněžení, tvoření námrazy,  
⋅ silného větru (při rychlosti vyšší než 8 m.s-1),  
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⋅ při dohlednosti na pracovišti menší než 30 m 
⋅ při teplotě nižší než -10°C. 
 
Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 
 
Pracovníci musí používat tyto předepsané pracovní ochranné pomůcky: 
⋅ ochranná přilba 
⋅ ochranné brýle 
⋅ kožené rukavice 
⋅ obuv s neklouzavou podešví 
⋅ plášť do deště s kapucí 
⋅ ochranný pás s přídavným lanem. 
 
Nástroje a nářadí musí být v dokonalém stavu. Je třeba předejít zranění pracovníků či 
nekvalitnímu provedení prací.  
 
Musí být dodrženy požadavky BOZP. 
 
3.8 Položkový rozpočet stavebních prací – Varianta 3 
 
⋅ Položkový rozpočet pro etapu provádění ploché jednoplášťové nepochozí střechy - viz 
přílohy (dokument č. 3.8) 
 
3.9 Časový plán stavby – Varianta 3 
 
⋅ Pro danou etapu provádění ploché jednoplášťové nepochozí střechy – viz přílohy 
(dokument č. 3.9) 
 
 
3.10 Zařízení staveniště 
 
⋅ Textová část 
⋅ Výkresová část - Výkres č. 3.10.1: Zařízení staveniště pro technologickou etapu 
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Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Domov pro seniory  




Jméno a příjmení:  Ing. David Innig 
Datum narození: 27.07.1973 
IČ: 23798645 
Bydliště: Krnovská 2698/34, 746 01 Opava 





IČ:  12397644 




Rozsah a stav staveniště 
 
Staveniště se nachází na pozemku s parc. č. 728/1 v k.ú. Jaktař (okres Opava). Pozemek je 
mírně svažitý. Jedná se o nezastavěný pozemek, nenachází se zde tedy žádné stávající 
objekty. Oplocení staveniště bude provedeno mobilním oplocením výšky 2,0 m v nosných 





Vjezd na staveniště bude možný z ulice Karafiátové na severní straně pozemku. Součástí 
oplocení bude v této části uzamykatelná brána. Zpevněná staveništní plocha je provedena ze 
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silničních betonových panelů. Rozměry panelů jsou 2 x 3 m. Panely budou uloženy do 
štěrkopískového lože. 
 




Zásobování staveniště el. energií bude zajištěno z podzemní rozvodné sítě. Elektrický proud 
bude rozveden k jednotlivým místům odběru (stavební buňky, osvětlení, stavební výtah, 




Odběr vody bude umožněn pomocí provizorní vodovodní přípojky. Na přípojce musí být 




Kanalizační přípojka bude napojena do oddílné veřejné kanalizace. 
 
Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
Určení druhů spotřebičů: 
 
P1 - Elektromotory stavebních 
strojů Příkon 
jeřáb MB 1030.11 60 kW 
stavební výtah GEDA 500Z/ZP 5,5 kW 
silo na suché směsi s vodní 
pumpou a míchačkou 5,5 kW 
okružní pila, průměr 405 mm 2,2 kW  
vrtačka na dřevo 1,5 kW 




svářečka 15 kW 
el. topidla v buňkách 13· 2,5 kW 
P2 - Výkon vnitřního osvětlení Měrný příkon (kW/m2)   Plocha (m2)   Celkem (kW) 
Kancelářské místnosti 0,02 45 0,90 
Umývárny, šatny, záchody, 
koupelny 0,01 105 1,05 
Uzavřené sklady 0,003 45 0,135 
 
P3 - Výkon vnějšího osvětlení Měrný příkon (kW/m2)   Plocha (m2)   Celkem (kW) 
Vnější osvětlení 0,01 2680 26,8 
 
Určení maximálního zdánlivého příkonu: 
S = ( K/cos µ ) · ( β1  · ΣP1 + β2 · ΣP2 +  β3 · ΣP3)  [kVA] 
 
S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
cos µ průměrný účiník (0,7) 
P1 součet výkonů elektromotorů a topidel [kVA] 
P2 součet výkonů vnitřního osvětlení [kVA] 
P3 součet výkonů venkovního osvětlení [kVA] 
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
β3 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
 
S = ( 1,1/0,7 ) · ( 0,7  · 123,7 + 0,8 · 2,085 + 1,0 · 26,8 ) 
S = 1,57 · 115,058   
S = 180,64 kVA  
 
Vnitrostaveništní rozvod NN: 
 
Je navrženo podzemní vedení NN. Kabely budou uloženy v hloubce 0,8 m. 
 104 
 
Osvětlení na staveništi: 
 
Vnitřní osvětlení – zářivky v buňkách 
Venkovní osvětlení – zavěšené na stavebních buňkách 
 
Zásobování staveniště vodou 
 
- pro účely sociální spotřeby (pitná voda) 
- pro provozní účely (užitková voda) 
- pro požární účely 
 
Spotřeba vody (fáze maximálního výkonu): 
 
Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600)   [l/s] 
 
Qn  vteřinová spotřeba vody 
Pn  spotřeba vody v l na směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t doba odběru vody (hod.) 
 
A) provozní účely: 
 
ošetření betonu (odhad)  250 l/m3 345 · 250 =  86250 l 
omítky (odhad) 5 l/m2 17500 · 5 =  87500 l 
mytí strojů (odhad) 1000 l/ks 3 ks 1x týdně (540 dní)= 231430 l 
  celkem 405180 l  => 750,3 l / den 
 
B) sociální a hygienické potřeby: 
 
30 l / pracovník / den: průměr 22 pracovníků x 30 l x 540 dní = 356400 l 
1sprcha: 45 l / pracovník / den: průměr 22 pracovníků x 45 l x 540 dní = 534600 l 




Qn = (750,3 · 1,6+1650 · 2,7 ) / (8,5 · 3600) = 0,185 l/s 
 
Řešení objektů zařízení staveniště 
 
Sociální zařízení staveniště 
 
Předpokládaný počet pracovníků v jednotlivých profesích 
 
Stavební práce Počet pracovníků Nejzatíženější fáze výstavby 
zemní práce 8   
základy 8   
hydroizolace 7   
prefabrikované konstrukce 8   
zděné konstrukce 14  
stropní konstrukce 4   
vnitřní omítky 14   
podlahové konstrukce 8  8 
obklady a dlažby 10 10 
zastřešení 14   
vnější omítky 8 8 
výplně otvorů 12 12 
nátěry a malby 14   
zdravotechnika 6 6 
elektroinstalace 6 6 
   obsluha jeřábu 1 1 
administrativa 2 2 
   
 
 
celkem  53 pracovníků 
(z toho 2 pro administrativu) 








Kancelář stavbyvedoucího – 1x 
- rozměry 6 x 2,5 m 
- vybavení - 3x el. zásuvka, 1x el. topidlo 
 
Kancelář mistra – 1x 
- rozměry 6 x 2,5 m 
- vybavení - 3x el. zásuvka, 1x el. topidlo 
 
Šatna – 5x 
- rozměry 6 x 2,5 m 
- vybavení - 3x el. zásuvka, 1x el. topidlo 
- 1,25 m2 na 1 pracovníka 
 => max. počet pracovníků v nejvytíženější fázi stavby je 51 (+2 pro administrativu) 
=> je potřeba 51·1,25= 63,75 m2 plochy šaten –> plocha jedné šatny 15 m2  
=> je zapotřebí 5 ks šaten 
 
Umývárna, WC – 2x 
 
- rozměry 6 x 2,5 m, buňka bude napojena na kanalizaci 
- vybavení jedné buňky - 2x elektrické topidlo, 2x sprchová kabina, 3x umyvadlo, 2x pisoár, 
2x toaleta, 1x boiler 200 l 
 
=> pro 53 pracovníků jsou potřeba 3 sedadla a 3 pisoáry (2 sedadla na 11-50 mužů, 1 sedadlo 
pro dalších 50 mužů) 
=> pro 53 pracovníků je zapotřebí 6 umyvadel (1 umyvadlo na 10 osob) 









Maltové směsi budou dopravovány v mobilním silu pro suché směsi, které bude umístěno na 
zpevněné ploše o rozměrech min. 3x3 m. Celková zpevněná plocha pro sila musí umožnit 
jejich výměnu. Zpevněná plocha pro sila viz výkres č. 6.1.1: Zařízení staveniště. 
 
Ostatní materiály budou umístěny na skládky (zpevněné plochy), do krytých skladů, 
do uzamykatelných skladů. Umístění materiálu závisí na podmínkách pro jeho uskladnění, 
které stanoví výrobce materiálu v technologických listech. 
 
Pro danou technologickou etapu budou některé materiály skladovány v krytých a 
uzamykatelných skladech a chráněny před účinky povětrnosti a UV zářením. Ostatní 
materiály budou umístěny na nekryté zpevněné plochy. 
 
Skladování na staveništi 
 
Ornice a zemina pro zpětný zásyp: 
 
a) Ornice  
sklon: 1:1 
objem: 12481,375 · 0,2 · 1,2 (koeficient nakypření) = 2995,53 m3 
výpočet plochy meziskládky:  2995,53 m3/3m = 998,51 m2 => a=√998,51=31,6 m 
 s ohledem na velikost plochy, která je k dispozici, volím:  
 17,0m · 59,0m=1003,0 m2 
 sklon 45° => (17,0+3) · (59,0+3) => 
 potřebná plocha = 1240 m2 =20m ·62m 
 
b) Zemina pro zpětný zásyp  
sklon: 1:1 
objem: 2470,95 · 1,2 (koeficient nakypření) = 2965,14 m3 
výpočet plochy meziskládky:  2965,14 m3/3m = 988,38 m2 => a=√988,38= 31,44 m 
 s ohledem na velikost plochy, která je k dispozici, volím:  
 2x (15,0m · 33,0m)=990,0 m2 
 sklon 45° => (15,0+3) · (33,0+3) => 




Bednění a lešení 
 
Bude uloženo na zpevněné ploše, vytvořené násypem kameniva a jeho následným zhutněním. 




Bude uložena na zpevněné ploše pod ocelovým přístřeškem. Zpevněná plocha je vytvořená 
násypem kameniva a jeho následným zhutněním. Bude použito kamenivo frakce 16-32 mm. 
 
Skládka stavebního materiálu 
 
Materiál bude uložen na zpevněné ploše, vytvořené násypem kameniva a jeho následným 




Mobilní silo pro suché maltové směsi bude umístěno na zpevněné ploše o rozměrech min. 3x3 
m. Celková zpevněná plocha pro sila musí umožnit jejich výměnu. Zpevněná plocha pro sila 
viz výkres č. 6.1.1: Zařízení staveniště. 
 
Kontejnery na odpad 
 
Budou umístěny na zpevněné ploše, vytvořené násypem kameniva a jeho následným 




Na staveništi budou dva uzavíratelné sklady materiálů. Tyto sklady budou umístěny na 
zpevněné ploše, vytvořené násypem kameniva a jeho následným zhutněním. Bude použito 






Sklad přístrojů a nářadí 
 
Na staveništi bude sklad nářadí a přístrojů. Sklad bude umístěn na zpevněné ploše, vytvořené 
násypem kameniva a jeho následným zhutněním. Bude použito kamenivo frakce 16-32 mm. 
Rozměry skladu jsou 6 x 2,5 m. 
 
Skladování materiálu dané technologické etapy  
 
Pro skladování materiálů u všech tří variant zastřešení objektu plochou jednoplášťovou 
střechou platí stejné podmínky.  
 
Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER musí být v uzavřených nádobách. Bude 
uskladněna v krytém skladu, je třeba ji chránit před mrazem a vlhkem. 
 
Role asfaltových modifikovaných SBS pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, 
GLASTEK AL 40 MINERAL, ELASTEK 50 GARDEN A ELASTEK 30 STICKER PLUS 
budou skladovány ve svislé poloze. Zároveň musí být chráněny před UV zářením a účinky 
povětrnosti. 
 
Netkané geotextilie FILTEK 200, FILTEK 300 a FILTEK 500 musí být uskladněny v suchém 
skladu a chráněny před UV zářením. 
 
Nopovou fólii DEKDREN T20 GARDEN je potřeba skladovat na suchém místě. Neměla by 
být dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu záření.  
 
Desky tepelné izolace EPS tloušťky 100 mm a 120 mm a spádové klíny EPS (20/50, 50/80, 
80/110, 110/140) musí být skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Nesmí být 
dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu záření.  
 
Hydroizolační PVC fólie DEKPLAN 76 a DEKPLAN 77 budou skladovány v originálních 
obalech v suchém a větraném skladu. 
 
Čistič je hořlavá kapalina 1. třídy (dle ČSN 65 0201) a je nutné ji skladovat mimo dosah 




Pomocný drobný materiál bude uložen do uzamykatelného skladu. 
 
Požadavky na zvedací mechanismy 
 
Stavební věžový jeřáb MB 1030.11 na dráze o rozponech kolejí 4,6 m. 
 
Maximální zatížení 8 t 
Dosah s max. nákladem 14 m 
Max. nosnost při max. dosahu 1,3 t 
Dosah s max. nákladem 42 m 
Max. výška háku 28,7 m 
 
Tab. 4 – Technické údaje stavebního jeřábu MB 1030.11 
 
Ostatní zařízení staveniště 
 
Oplocení staveniště bude provedeno mobilním oplocením v nosných patkách. Výška oplocení 
bude 2,0 m. Oplocení se skládá z rámových dílců s navařenou pozinkovanou výplní. 
Na severní straně se nachází vjezd na staveniště. V těchto místech bude zřízena brána – viz 
výkres č. 6.1.1: Zařízení staveniště. Brána bude provedena tak, že se vynechají nosné patky a 
pevnostní spona. Místo spon se na sloupky použijí panty na branku. Brána bude opatřena 






⋅ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [13] 
⋅ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [12] 





Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací: 
 
⋅ kontrola zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců k vykonávání daných činností 
⋅ udělení pokynů k prováděným pracím 
⋅ vybavení pracovníků potřebnými ochrannými pomůckami (dle typu prováděných prací – 
práce ve výškách, v hloubkách, s chemickými prostředky apod.) 
⋅ koordinovat prováděné činnosti tak, aby byla zajištěna i bezpečnost zaměstnanců jiného 
zaměstnavatele 
 
Pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dle §3 Nařízení vlády č. 362/2005 
Sb.[12]: 
 
Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost pracovníků při provádění prací tak, aby nedošlo 
k pádu z výšky nebo do hloubky, ke sklouznutí, propadnutí apod. 
 
Pokud je výška pracoviště nad úrovní komunikace více než 1,5 m, nebo je hloubka pod 
pracovištěm větší než 1,5 m, musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k pádu 
pracovníků z výšky nebo do hloubky. 
 
Pokud je při prováděné práci zvýšené riziko pádu zaměstnanců, musí být provedeno zvláštní 
opatření i tam, kde je výška pracoviště nad úrovni terénu menší než 1,5 m (popř. hloubka pod 
úrovní pracoviště menší než 1,5 m). 
 
Požadavky na pracovní prostředí na staveništi 
 
⋅ vybavení pracoviště z hlediska bezpečnosti práce dle PD 
⋅ dodržování předpisů BOZP a PO 
⋅ udržování čistoty a pořádku na pracovišti 
⋅ dostatečné osvětlení pracovišť 
⋅ pravidelné kontroly strojů a zařízení 
⋅ údržba strojů 
⋅ předcházení rizikům při manipulaci s materiálem 
⋅ odborná způsobilost pracovníků k prováděným pracím 
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⋅ vedení evidence zaměstnanců na staveništi 
⋅ staveniště oploceno či jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolených osob 
⋅ označení staveniště bezpečnostní značkou 
⋅ označení vjezdů a výjezdů ze staveniště dopravními značkami 
 
Vliv stavby na životní prostředí 
 
Výstavba domova pro seniory nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při realizaci 
objektu se bude postupovat v souladu se zákony a vyhláškami. Budou provedena opatření, 




Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při likvidaci odpadů bude postupováno dle tohoto zákona.  
 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
Tato vyhláška obsahuje katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů. Odpady musí být 
zlikvidovány v zařízeních, která jsou k tomu určena. Likvidaci provádí specializovaná firma. 
 





4. Zhodnocení variant zastřešení  
 
 
Výstupem diplomové práce je porovnání tří variant zastřešení domova pro seniory plochou 
střechou. Jako první varianta je zvolena mechanicky kotvená skladba jednoplášťové střechy 
bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC fólie [18]. Jako druhá varianta je zvolena 
jednoplášťová střecha bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC a stabilizací skladby 
střechy přitížením praným kamenivem a betonovou dlažbou [18]. Jako třetí varianta je 
zvolena vegetační střecha s extenzivní zelení a hlavní hydroizolační vrstvou tvořenou 
souvrstvím asfaltových pásů. Stabilizace je zajištěna lepením [17]. 
 
4.1 Výřezy z rozpočtů jednotlivých variant  
(Rozpočty včetně výkazu výměr - viz přílohy) 
 
4.1.1 Varianta 1 
 
Obr. 6 Výstup z programu BUILDpower S 
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4.1.2 Varianta 2 
 





4.1.3 Varianta 3 
 
Obr. 8 Výstup z programu BUILDpower S 
 
Souhrn 
Označení varianty Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč) 
Varianta 1 4 493 702,97 5 167 758,42 
Varianta 2 6 059 002,02 6 967 852,32 






4.2 Výpisy z časových plánů jednotlivých variant  
(Časové plány jednotlivých variant ve formě řádkového diagramu – viz přílohy) 
 
4.2.1 Varianta 1 





Převzetí pracoviště 1 den 13.7.2016 14.7.2016 
Penetrace podkladní vrstvy 3 dny 14.7.2016 19.7.2016 
Natavení asfaltových pásů-parotěsnící vrstva 23 dny 19.7.2016 19.8.2016 
Pokládka spádových klínů a desek z EPS 100 S 12 dny 19.8.2016 6.9.2016 
Pokládka separační textilie FILTEK 300 6 dny 31.8.2016 8.9.2016 
Pokládka a kotvení PVC-P fólie DEKPLAN 76- hlavní  
hydroizolační vrstva, včetně opracování detailů, atiky 24 dny 6.9.2016 10.10.2016 
Úklid nástrojů a nářadí ze střechy 1 den 10.10.2016 11.10.2016 
Kontrola střechy + Převzetí 1 den 11.10.2016 12.10.2016 
Celkem 71 dní 13.7.2016 12.10.2016 
Tab. 6 Výstup z programu Microsoft Project  
 
4.2.2 Varianta 2 





Převzetí pracoviště 1 den 13.7.2016 14.7.2016 
Penetrace podkladní vrstvy 3 dny 14.7.2016 19.7.2016 
Natavení asfaltových pásů - parotěsnící vrstva 23 dny 19.7.2016 19.8.2016 
Pokládka spádových klínů a desek z EPS 150 S 12 dny 19.8.2016 6.9.2016 
Pokládka separační textilie FILTEK 300 6 dny 31.8.2016 8.9.2016 
Pokládka PVC-P fólie DEKPLAN 77- hlavní  
hydroizolační vrstva, včetně opracování detailů 24 dny 6.9.2016 10.10.2016 
Pokládka ochranné textilie FILTEK 500 6 dny 4.10.2016 12.10.2016 
Rozmístění podložek a kladení dlažby 20 dny 6.10.2016 2.12.2016 
Provedení 1/2 násypu z praného říčního kameniva  
frakce 16-32 pro částečné zatížení HI vrstvy 4 dny 12.10.2016 18.10.2016 
Provedení 1/2 násypu z praného říčního kameniva  
frakce 16-32 pro úplné zatížení HI vrstvy 3 dny 29.11.2016 2.12.2016 
Oplechování atiky 7 dny 6.10.2016 17.10.2016 
Úklid nástrojů a nářadí ze střechy 1 den 2.12.2016 5.12.2016 
Kontrola střechy + Převzetí 1 den 5.12.2016 6.12.2016 
Celkem 111 dní 13.7.2016 6.12.2016 




4.2.3 Varianta 3 





Převzetí pracoviště 1 den 13.7.2016 14.7.2016 
Penetrace podkladní spádové vrstvy 3 dny 14.7.2016 19.7.2016 
Osazení střešních vtoků Gullydek, DN 125 - 8 ks 1 den 19.7.2016 20.7.2016 
Natavení asfaltových pásů Glastek Al 40 mineral, 
parotěsnící vrstva 23 dny 19.7.2016 19.8.2016 
Pokládka tepelně izolačních desek z EPS 150 S 6 dny 19.8.2016 29.8.2016 
Pokládka samolepících asfaltových pásů  
Glastek 30 sticker plus 8 dny 19.8.2016 31.8.2016 
Natavení hydroizolačních vrstev z asfaltových  
pásů Glastek 40 special mineral a Elastek 50 garden, 
hlavní hydroizolační vrstva, včetně opracování detailů 
36 dny 29.8.2016 18.10.2016 
Pokládka ochranné textilie FILTEK 300 6 dny 12.10.2016 20.10.2016 
Pokládka nopové fólie Dekdren T20 garden 6 dny 14.10.2016 24.10.2016 
Pokládka filtrační textilie FILTEK 200 + osazení  
kačírkových lišt DEK 30 cm od okraje střechy  
po celém obvodu a 30 cm kolem vtoků 
6 dny 24.10.2016 1.11.2016 
Uložení vegetačního substrátu pro suchomilné rostliny  
DEK RNSO 80  4 dny 18.10.2016 24.10.2016 
Násyp praného kameniva 16-32 po okrajích střechy  
a kolem vtoků (v šířce 30 cm) 2 dny 24.10.2016 26.10.2016 
Zhutnění substrátu + osetí substrátu a zálivka 2 dny 26.10.2016 28.10.2016 
Oplechování atiky 7 dny 26.10.2016 4.11.2016 
Úklid nástrojů a nářadí ze střechy 1 den 4.11.2016 7.11.2016 
Kontrola střechy + Převzetí 1 den 7.11.2016 8.11.2016 
Celkem 113 dní 13.7.2016 8.11.2016 
 
Tab. 8 Výstup z programu Microsoft Project 
 
Souhrn 
Označení varianty Doba provádění (počet dní) 
Varianta 1 71 
Varianta 2 111 








Z přiložených výstupů z programů BUILDpower S a Microsoft Project (popř. z časových 
plánů ve formě řádkových diagramů a rozpočtů jednotlivých variant zastřešení, které jsou 
součástí příloh) vyplývá, že nejvhodnější variantou jak z hlediska ekonomického, tak 
z hlediska časového, je varianta 1. 
 
Varianta 1  
 
Jedná se o plochou jednoplášťovou střechu bez provozu s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC 
fólie. Skladba střechy je mechanicky kotvená. Počet kotev v jednotlivých oblastech střechy je 
stanoven tak, aby byla zajištěna stabilizace vrstev proti sání větru. Výpočet oblastí ploché 
střechy je součástí technologického postupu varianty 1.  
 
Ke kotvení jsou použity plastové teleskopy o průměru hlavy 50 mm a šrouby do betonu 
GBST 6. Délky těchto prvků závisí na tloušťce izolantu v daném místě. Ve vnitřní oblasti 
střechy bude použito 4kotev/m2, v okrajové oblasti střechy bude použito 6,5 kotev/m2 a 
v rohové oblasti střechy bude použito 8,5 kotev/m2. Při šířce role PVC fólie 1,05 m můžeme 









Děkuji svému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Filipu Čmielovi, P.h.D. za ochotu a čas 
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 3.3 Časový plán stavby  - Varianta 1 
 3.5 Položkový rozpočet stavebních prací – Varianta 2 
 3.6 Časový plán stavby  - Varianta 2 
 3.8 Položkový rozpočet stavebních prací – Varianta 3 
 3.9 Časový plán stavby  - Varianta 3 
 
 3.10.1 Zařízení staveniště pro danou technologickou etapu 
 
 
